

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-270
PRIE 2019-02-14 RANGOS SUTARTIES NR. MS - 37

2019 m. liepos 15 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Laimos Nagienės, (toliau – Užsakovas) ir UAB „VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučio, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimo įstatymo 89 str.1 d. 5 p. ir 35 str. 3 d. nuostatomis, atsižvelgdami į 2019-07-05 per Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) pateiktą Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau –CPVA) pranešimą „Dėl pirkimo sutarties neatitikimo ištaisymo“, 2019-07-09 Užsakovo raštą Nr. R8-2.25-2297 „Dėl objekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ rangos sutarties pakeitimo“ ir 2019-07-09 Rangovo raštą Nr. 155-4-45 „Dėl objekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ rangos sutarties pakeitimo“ sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) prie 2019-02-14 rangos sutarties Nr. MS-37 (toliau – Pagrindinė sutartis), kuriuo susitarė:

1. Sutartyje numatytą rangos darbų atlikimo terminą pakeisti į 16 mėn.;
2. Nebenumatyti Sutarties pratęsimo;
3. Pakeisti konkrečių sutarties sąlygų 8 straipsnio 8.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
Darbai turi būti atlikti per 16 (šešiolika) mėnesių nuo Darbo pradžios datos. Darbai gali būti atlikti per trumpesnę nei 16 (šešiolika) mėnesių laikotarpį;
4. Pakeisti konkrečių sutarties sąlygų 8 straipsnio 8.4 punktą ir išdėstyti jį taip:
Punktas netaikomas.
5. Pakeisti Pasiūlymo priedo eilutę „Baigimo laikas“ ir išdėstyti ją taip:

Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	Per 16 mėnesių nuo Darbo pradžios datos
----------------	----------------	---

6. Pakeisti Pasiūlymo priedo eilutę „Baigimo laiko pratęsimas“ ir išdėstyti ją taip:

Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Netaikomas
--------------------------	-----	------------

7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriamu Pagrindinės sutarties dalimi.

8. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.


9. Prie šio Papildomo susitarimo pridedama, kaip neatskiriamos Papildomo susitarimo dalys:

- 9.1. CPVA 2019-07-05 pranešimas per DMS, 2 lapai;
- 9.2. Užsakovo 2019-07-09 raštas Nr. R8-2.25-2297, 3 lapai;
- 9.3. Rangovo 2019-07-09 raštas Nr. Nr. 155-4-45, 1 lapas.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8
LT-89223 Mažeikiai
Kodas 167371234
Tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844
El. paštas savivaldybe@mazeikiai.lt
A.s. LT 834010040700010058

AB Luminor Bank,
Administracijos direktorė
Laima Nagienė



Rangovas

UAB „VVARFF“
Kodas 169700486
J.Tumo-Vaižganto g. 28a
LT-90125 Plungė
PVM kodas: LT697004811
Tel. (8 448) 73080, faks. (8 448) 72216
El. paštas info@vvarff.lt
A.s. LT 837300010073911301
AB bankas „Swedbank“, 73000
Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

