



**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204. Faks. (8 443) 25844,  
el. p. [savivaldybe@mazeikiai.lt](mailto:savivaldybe@mazeikiai.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

UAB „VVARFF“  
J. Tumo Vaižganto g. 28A  
90125 Plungė

2019-07-09 Nr. **RB-2.25-2297**

**DĖL OBJEKTO „MAŽEIKIŲ MIESTO PAVENČIŲ GATVĖS MODERNIZAVIMAS“  
RANGOVOS SUTARTIES PAKEITIMO**

Pranešame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija) dėl objekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ į Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau CPVA) yra pateikusi vertinti paraišką finansavimui gauti.

Vertindama su paraiška pateiktą rangos darbų pirkimą, CPVA nustatė neatitikimus dėl rangos darbų atlikimo terminų pirkimo skelbime, konkurso sąlygose bei rangos darbų sutartyje. Šiems neatitikimams ištaisyti, CPVA per DMS pateikė raštą, kuriame prašo patikslinti 2019-02-14 rangos sutartyje Nr. MS-37 numatytą rangos darbų atlikimo laiką, nurodant jo atlikimo terminą 16 mėn.

Prašoma informuoti Administraciją dėl Jūsų įmonės pritarimo atlikti sutarties pakeitimą pagal CPVA gautą pastabą.

PRIDEDAMA. CPVA raštas iš DMS, 2 lapai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Saulius Šiurys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai


2019-07-09 Nr.155-4-45

I 2019-07-09 Nr. R8-2.25-2297

**DĖL OBJEKTO „MAŽEIKIŲ MIESTO PAVENČIŲ GATVĖS MODERNIZAVIMAS“  
RANGOS SUTARTIES PAKEITIMO**

UAB „VVARFF“ neprieštarauja „Mažeikių miesto Pavėnčių gatvės modernizavimas“ rangos sutarties pakeitimui.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas



Jonas Virbickas

J.Tumo–Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Plungė  
monės kodas 169700486  
PVM mok. k. LT697004811  
A.S.LT83 7300 0100 7391 1301  
AB bankas "Swedbank", b. k. 73000  
Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas

Gen. direktorius: 8 698 31174  
Administratorė: (8 448) 73080  
El. p.: [info@vvarff.lt](mailto:info@vvarff.lt)

