

SUSITARIMAS PRIE 2019 M. BALANDŽIO 10 D. SUTARTIES NR. 22-869

2021 m. _____ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau - Užsakovas), ir

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. balandžio 10 d. sutarties Nr. 22-869 (toliau – Sutartis) dėl **Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1-2 etapo) darbo projekto parengimo ir statybos darbų** (toliau – Darbai) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.2 ir 4.2.4 papunkčiais ir atsižvelgiant į Rangovo 2021 m. balandžio 19 d. raštą Nr. SD/21-112 „Dėl būtinybės pratęsti darbų atlikimo terminą“, Šalys susitaria:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2021 m. lapkričio 30 d.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaškinantys vienas kitą.
4. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.

Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius

Tomas Jukna

Rangovas
AB „PANEVĖŽIO KELIAI“,
Generalinis direktorius

Rolandas Zabilevičius