

SUSITARIMAS DĖL 2019-08-26 SUTARTIES NR. 40410/591342 NUTRAUKIMO

2020-12-29, Nr. K-1822
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų 66, Klaipėda LT -92100, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2019-08-26 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/591342 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinius ir avarinius darbus, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM Šiaulių regione (Akmenės r. sav., Mažeikių r. sav.) (2019-ESO-623) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2020-04-21 gautas Rangovo raštas Nr. 20/67 (toliau – Raštas), kuriuo jis informavo Užsakovą, kad nori nutraukti Sutartį;
- 2020-09-21 Šalys sudarė susitarimą Nr. K-1584, kuriuos susitarė nutraukti Sutartį nuo 2020-12-30;
- Dėl pasikeitusių aplinkybių nuspręsta, kad Sutartis turi būti nutraukta vėliau nei 2020-09-21 susitarė Šalys;
- Šalys sutinka pakeisti Sutarties nutraukimo terminą;
- Sutartyje numatyta galimybė nutraukti Sutartį Šalių abipusiu sutarimu;

Vadovaudamosi Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punktu,

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties nutraukimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Laikyti 2020-09-21 Nr. K-1584 susitarimą dėl sutarties nutraukimo nuo 2020-12-30 negaliojančiu;
2. Nutraukti Sutartį nuo 2021-03-31.
3. Iki Sutarties nutraukimo dienos Šalys įsipareigoja būti įvykdžiusios visus įsipareigojimus pagal Sutartį viena kitos atžvilgiu;
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS
ENERGETIKA“