

**SUSITARIMAS NR.
DĖL 2020 M. BIRŽELIO 23 D., KAUNO RAJONO RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO
PASTATO CENTRINĖ G. 26 C, RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R.
REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-681 PAKEITIMO**

2021 m. gegužės d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Baltijos plienas“**, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra, Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“ sudarė šį 2020 m. birželio 23 d. rangos darbų sutarties Nr. S-681 „Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. rekonstrukcijos rangos darbų sutartis“ (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 4.6 ir 4.7 papunkčiais, susitaria atlikti šiuos Sutarties sąlygų pakeitimus:

1. Susitaria atsisakyti Nevykdyti darbų, kurių darbų kaina sudaro 11 338,90 Eur (vienuolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir 90 ct) su 21% PVM, kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose konkursiniais įkainiais.

2. Atlikti keičiamus darbus, kurių darbų kaina sudaro 23 716,00 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai šešiolika eurų) su 21% PVM, kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose keičiamų darbų lokalinėse sąmatose palyginamaisiais įkainiais.

3. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 1387938,86 Eur su PVM (vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir 86 ct).

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

6. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

- 6.1 Priedas Nr.1, Keičiamų darbų pagrindimas Nr. S-24, 2 lapai;
- 6.2 Priedas Nr. 2, Pranešimas Nr. S-23, 3 lapai;
- 6.3 Priedas Nr. 3 Gamybinių susirinkimų nagrinėjamų klausimų protokolų ištrauka, 2 lapai;
- 6.4 Priedas Nr. 4 Lokalinė sąmata nevykdomų darbų, 1 lapas;

- 6.5 Priedas Nr. 5 Lokalinė sąmata keičiamų darbų, 1 lapas;
- 6.6 Priedas Nr. 6 Pritarimas, 1 lapas;
- 6.7 Priedas Nr. 7 Pritarimas, 1 lapas;
- 6.8 Priedas Nr. 8 Paaiškinimas dėl neatitikimų projekto dalyse, 1 lapas;
- 6.9 Priedas Nr. 9 Tiekėjų komerciniai pasiūlymai, 4 lapai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386

A.s. LT914010042503135057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

.....
A.V.

Rangovas:

UAB „Baltijos plienas“
Chemijos g. 23, LT–51332 Kaunas
Įmonės kodas 303292413
PVM kodas – LT100009993312
A.s. LT05 7300 0101 3890 3966
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Telefonas +370 626 74775

El. paštas info@baltijosplienas.lt

Direktorius
Kastytis Skiečius

.....
A.V.