

SUSITARIMAS DĖL 2018-11-13 PASLAUGŲ SUTARTIES NR. SUT-143-18 PAKEITIMO

2020-04-24, Nr.

Vilnius

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – Klientas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303200016, , registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, LT- 09311 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir

UAB CGI Lithuania (toliau – Paslaugų teikėjas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 210316340, , registruotos buveinės adresas Perkūnkiemio g. 4A, Vilnius , Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau Klientas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Klientas ir Paslaugų teikėjas 2018-11-13 sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. SUT-143-18 (toliau – Sutartis), kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti Klientui sistemos GILĖ, kurią apima portalas „MANO GILĖ“ (pvz. www.manogile.lt)), produktas EMA bei GILĖ mobili aplikacija, palaikymo ir vystymo paslaugas (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigojo sumokėti už suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais;
- Sutarties vykdymo metu, aktyviai vykdant Paslaugų vystymą, Sutartyje numatytas darbo valandų kiekis Paslaugoms buvo išnaudotas anksčiau negu nustatytas Sutarties galiojimo terminas. Paaiškėjo, kad viešojo pirkimo metu skelbti maksimalūs Paslaugų kiekiai neatitinka faktinių vystymo paslaugų darbo valandų kiekių poreikio, nes inicijavus viešąjį pirkimą nebuvo žinoma, kad bus vykdomas prekinio ženklo pakeitimo projektas, o tai pareikalavo 2000 vystymo valandų. Pažymėtina, kad Ignitis.lt savitarnoje (toliau – Sistema) vykdomas pokytis, kurio metu įgyvendinamas elektros ir dujų tiekimo sutarčių pasirašymas savitarnos svetainėje. Šio pakeitimo metu keičiami sistemos moduliai ir duomenų bazės lentelės, bei procesai, kad būtų įgyvendintas visas procesas ir su juo susiję integraciniai pokyčiai su kitomis IGN vidinėmis sistemomis, nes reikalingas duomenų pasiėmimas iš elektros ir dujų bilingo sistemų. Sistema architektūros prasme suprojektuota taip, kad moduliai, objektai ir formos yra tarpusavyje susietos. Pokytis vykdomas iteraciniu būdu. Pirmos iteracijos analizė buvo baigta ir šiuo metu yra įgyvendinami pirmieji pokyčiai: Kliento indentifikavimo ir prisijungimo galimybė, per SWED ir SEB banko nuorodas, bei informacijos apie Kliento objekto gavimą iš Creditinfo 3 šalies tiekėjo. Atliekant kitų etapų analizę, kurią atlieka Paslaugų teikėjas, buvo identifikuoti papildomi būtini pakeitimai, kurie susiję su naujo vartotojo tipo, elektros ir dujų tiekimo paslaugų ir kainodaros atsiradimu, tuose pačiuose moduluose, kurie operuoja tais pačiais pirminiais (ang. Master Data) paslaugų apskaitos (klientų, objektų, tarifų, suvartojimo, apskaitos taškų ir kt.) duomenimis. Dėl šios priežasties planuojamus pokyčius pagal techninę specifiką privaloma vystyti lygiagrečiai su šiuo metu vykdomais pakeitimais. Technologiškai, šiame pokyčio įgyvendinimo etape neįmanoma atskirti naujo vartotojo tipo, kuris atsiranda atsiradus nepriklausomo elektros energijos tiekėjo tipui, nes iki šiol buvo tik visuomeninis elektros energijos tiekėjo kliento tipas, paslaugų apskaitos procesų nuo bendrų energijos vartotojų paslaugų apskaitos procesų, kad būtų galima daryti sistemos vystymo darbus modifikuojant tuos pačius modulius, procesus, duomenų lenteles ir integracijas atskirai. Atskiram modifikavimui būtinas architektūrinis sprendimo pakeitimas. Naujas architektūrinis sprendimas pareikalautų papildomų kaštų, kurie būtų atitinkamai naujos svetainės sukūrimui, nes skirtingo tiekėjo sutartis reikėtų saugoti atskirose duomenų bazėse, o ir sukurti atskirus modulius, bei procesus, bei integracines sąsajas. Tokio pokyčio kaštai remiantis sukurtos svetainės ir jos išvystytais funkcionalumais būtų apie 313 000 EUR: 39 000 EUR naujo architektūrinio sprendimo analizė ir įgyvendinimas 111 000 EUR naujos infrastruktūros kaštai, bei 163 000 EUR svetainės sukūrimo paslaugos. Kainos pateiktos remiantis 2016 metų kainomis, o vertinant

infliacija ir IT rinkos įkainių pabrangimus – kaštai būtų didesni. Įgyvendinus atskirą architektūrinį sprendimą, pabrangtų sistemos bei jos infrastruktūros priežiūra (1,5 karto). Dėl šių priežasčių, Klientui ir Paslaugų teikėjo reikalinga papildomai įsigyti esamos sistemos vystymo paslaugas (9494 vystymo paslaugų darbo valandų) (toliau – Papildomos paslaugos);

- Klientas Papildomų paslaugų įsigijimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomų paslaugų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai paslaugų įsigijama už 375 000,00 Eur (tris šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 50 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 55.2 ir 56.1 punktais,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 375 000,00 Eur (trimis šimtais septyniasdešimt penkais tūkstančiais eurų, 00 ct) be PVM (453 750,00 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 2.3 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.3. Bendra Paslaugų kaina sudaro 1 361 250,00 EUR (vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Paslaugų kainą sudaro:

2.3.1. Paslaugų kaina 1 125 000 EUR (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai, 00 ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % – 236 250,00 EUR (du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct).“

2. Pakeisti Sutarties SD Priede Nr. 2 Preliminarūs paslaugų kiekiai bei įkainiai esančią lentelę, išdėstant ją taip:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ¹	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM
1.	Priežiūros paslaugos:		
1.1.	Priežiūros paslaugos su aptarnavimo kategorija „16x6“	36 mėn.	3.180,00
1.2.	Priežiūros paslaugos su aptarnavimo kategorija „14x5“	36 mėn.	2.720,00
1.3.	Priežiūros paslaugos su aptarnavimo kategorija „8x5“	36 mėn.	2.260,00
1.4.	Priežiūros paslaugos su aptarnavimo kategorija „8x7“	36 mėn.	2.950,00
1.5.	Priežiūros paslaugos su aptarnavimo kategorija „24x7“	36 mėn.	3.709,00
2.	Vystymo paslaugos	24 994 val.	39,50

¹ Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Klientas
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Paslaugų teikėjas
UAB CGI Lithuania