

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 102-28
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.2

2021 m. birželio 4 d.
Kaunas

Kauno technikos profesinio rengimo centras, juridinio asmens kodas 30411642, registruota buveinė yra V. Krėvės pr. 114, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Čepo, veikiančio pagal Kauno TPMC įstatus (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Baltijos plienas“, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra Chemijos g. 23, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi vadovaujantis Statybos rangos sutarties Nr. 102-28, pasirašytos 2020 m. liepos 09 d. (toliau – Sutartis) 9.9.1. punktu, 10.1.-10.3. punktais, Šalys susitarė:

1. Vadovaujantis Sutarties 10.3.1. punktu, nevykdyti darbų, kurie aprašyti 2021-06-04 nevykdomų darbų pakeitimo akte Nr. 1 (1 priedas). Nevykdomų darbų kaina sudaro 20 558,65 Eur (Dvidešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur ir 65 cent) su PVM, kuris sudaro 3 568,03 Eur. (Trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur ir 03 cent).

2. Vadovaujantis Sutarties 10.3.3. punktu atlikti papildomus darbus, kurie aprašyti 2021-06-04 keičiamų darbų pakeitimų akte Nr. 2 (2 priedas). Keičiamų darbų kaina sudaro 16 742,43 Eur (Šešiolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt du Eur ir 43 cent) su PVM, kuris sudaro 2 905,71 Eur. (Du tūkstančiai devyni šimtai penki Eur ir 71 cent).

3. Vadovaujantis Sutarties 10.3.2. punktu atlikti nenumatytus (papildomus) darbus, kurie aprašyti 2021-06-04 nenumatytų (papildomų) darbų pakeitimų akte Nr. 3 (3 priedas). Papildomų darbų kaina sudaro 70 173,62 Eur (Septyniasdešimt tūkstančių šimtas septyniasdešimt trys Eur ir 62 cent) su PVM, kuris sudaro 12 178,89 Eur. (Dvylika tūkstančių šimtas septyniasdešimt aštuoni Eur ir 89 cent).

4. Atsižvelgiant į nevykdomų, papildomų, keičiamų darbų aktus, Statybos rangos sutarties Nr. 102-28 kaina padidėja 66 357,40 Eur (Šešiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt septyni Eur 40 ct) su PVM, kuris sudaro 11 516,57 Eur (Vieniolika tūkstančių penkis šimtus šešiolika Eur 57 ct). Statybos rangos sutarties kaina padidėja vadovaujantis 9.9.1. punkto nuostatomis.

5. Bendra Sutarties kaina kartu su Sutartyje numatytais pakeitimais pagal 9.9.1 punkto nuostatas keičiasi ir sudaro 1 103 361,28 (Vienas milijonas vienas šimtas trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas Eur 28 ct) su PVM, kuris sudaro 191 492,45 Eur (Vienas šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt du Eur 45 ct).

6. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos sutarties sąlygos nepaminėtos šiame susitarime lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievolės.

8. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomų darbų pakeitimų aktas Nr. 1, 2 lapai.
2. Keičiamų darbų pakeitimo aktas Nr. 2, 1 lapas.
3. Nenumatytų (papildomų) darbų pakeitimų aktas Nr. 3, 3 lapai.
4. Koreguotas veiklų sąrašas, 1 lapas.



Užsakovas
Kauno technikos profesinio mokymo centras
Direktorius Paulius Čepas

Rangovas
UAB „Baltijos plienas“
Direktorius Kastytis Skiečius

