

SUSITARIMAS Nr. 6
prie 2020 m. gegužės 07 d. Rangos sutarties Nr. SPC-2020/04
2021 m. liepos 1 d.
Kaunas


Kauno miesto socialinių paslaugų centras, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurio registruota buveinė yra Partizanų g. 38 D, Kaune, įmonės kodas 135950440, atstovaujama direktorės Robertos Motiečienės, veikiančios pagal Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatus, (toliau - **Užsakovas**), ir

UAB „Baltijos plienas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra Chemijos g. 23, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šį Susitarimą kuris yra neatskiriama 2020 m. gegužės 07 d. Rangos sutarties Nr. SPC-2020/04 (toliau – **Sutartis**) dalis, Šalys susitarė:

1. **Papildyti Sutartį papildomais darbais pagal pridedamą Šamatą:**
Papildomų darbų kaina yra 7 720,03 Eur. (Septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt Eur. 03 euro centai.) neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 1 621,21 Eur. Atvirkštinis apmokestinimas, prievolė išskaityti PVM sumą pagal LR PVM įstatymo 96 str. 1 d. tenka pirkėjui (Užsakovui). Bendra papildomų darbų suma yra 9 341,24 Eur. (Devyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt vienas Eur. 24 euro centai) įskaitant PVM. pagal pridedamą Šamatą.
2. **Nevykdyti pagal Sutartį numatytą dalį darbų pagal pridedamą Šamatą:**
Nevykdomų darbų suma 22 852,38 Eur. (Dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du Eur. 38 euro centai) neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 4 799 Eur. Bendra nevykdomų darbų suma 27 651,38 Eur. (Dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas Eur. 38 euro centai) įskaitant PVM. pagal pridedamą šamatą.
3. **Atlikti keičiamus darbus pagal pridedamą Šamatą:**
Keičiamų darbų suma 15 132,18 Eur. (Penkiolika tūkstančių šimtas trisdešimt du Eur. 18 euro centai) neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 3 177,76 Eur. Atvirkštinis apmokestinimas, prievolė išskaityti PVM sumą pagal LR PVM įstatymo 96 str. 1 d. tenka pirkėjui (Užsakovui). Bendra keičiamų darbų suma 18 309,94 Eur. (Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai devyni Eur. 94 euro centai) įskaitant PVM. pagal pridedamą šamatą.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
6. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
7. Priedama:
 1. Objektinė šamata;
 2. Papildomų darbų lokalinė šamata;
 3. Nevykdomų darbų lokalinė šamata;
 4. Keičiamų darbų šamata;
 5. 2021-05-19 Susirinkimo protokolas;
 6. 2021-04-16 Susirinkimo protokolas.
8. Šalių parašai ir rekvizitai:
Užsakovas
Kauno miesto socialinių paslaugų centras

Direktorė Robertos Motiečienės



Rangovas
UAB „Baltijos plienas“

Direktorius Kastytis Skiečius

