



**SUSITARIMAS DĖL 2020 M. BIRŽELIO 18 D.
„ALEKSANDRO BARAUSKO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO
SISTEMOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-265
PAKEITIMO
2021 m. liepos d. Nr.
Vilnius**

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir UAB „FIMA“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama procesų vadovo Mariaus Puškoriaus, veikiančio pagal 2021 m. liepos 15 įsakymą Nr. 8.3-094, toliau kartu sutartyje vadinami šalimis, vadovaudamiesi 2021 m. birželio 18 d. Aleksandro Barausko pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. (21)-16-265 (toliau – sutartis) 1.3, 8.3 papunkčiais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir atsižvelgdamos į UAB „FIMA“ 2021 m. liepos 20 d. raštą Nr. 21-15-3494 „Dėl pasiūlymo tvoros įrengimui“ susitarė:

1. Įsigyti su pirkimo objektu susijusią įrangą (toliau – įrangą), kurios bendra vertė 699 918,45 Eur su PVM. Šios įrangos vertė sudaro 9,26 proc. nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 7 560 013,78 su PVM.

2. Tiekėjas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo šio susitarimo pasirašymo dienos įrengti tvorą. Šis terminas gali būti pratęstas dar 1 mėn. dėl priežasčių, nurodytų sutarties XI skyriuje, XIII skyriuje ar dėl kitų objektyvių priežasčių. Kitą įrangą tiekėjas įsipareigoja pristatyti, sumontuoti bei perduoti Pirkėjui sutarties 2.1.3 papunktyje nustatytais terminais, pagal šalių suderintą darbų grafiką..

3. Pirkėjas už šio susitarimo nurodytą įrangą atsiskaitys sutarties 3.4.3 papunktyje nustatyta tvarka, t. y. atliekant galutinį mokėjimą po sistemos pridavimo bei sutarties šalims pasirašius priėmimo-perdavimo aktą.

4. Pakeisti:

4.1. sutarties 3.1 punkte išdėstytą lentelę ją papildant 36 eilute bei pakeisti bendros kainos eilutes ir jas išdėstyti taip:

„

36.	Tvora su įrengimu	7 km.	82 635,00	578 445,00
-----	-------------------	-------	-----------	------------

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)	5 756 632,77
PVM (21%) suma:	1 208 892,88
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)	6 965 525,65

”

4.2. sutarties 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Bendra sutarties kaina:

Bendra kaina Eur be PVM – 6 826 390,27	šeši milijonai aštuoni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eurų 27 ct
PVM (21%) suma Eur – 1 433 541,96	vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras 96 ct
Bendra kaina Eur su PVM – 8 259 932,23	aštuoni milijonai du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt du eurai 23 ct

”

5. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir galioja kaip neatskiriama sutarties dalis.

6. Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
Įmonės kodas 188608252
PVM mokėtojo kodas LT 886082515
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
Tel.: +370 5 2719305
Faksas: +370 5 2719306
Atsisk. sąsk. LT 29 7300 0101 1723 4122
„Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vado pavaduotojas
Vidas Mačaitis

TIEKĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „FIMA“
Įm. kodas 121289694
PVM mokėtojo kodas LT212896917
Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel.: +370 8 236 3535
Atsisk. sąsk. LT 90 7300 0100 0009 0101
„Swedbank“, AB 73000

UAB „FIMA“
Procesų vadovas
Marius Puškorius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2020 M. BIRŽELIO 18 D. „ALEKSANDRO BARAUSKO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-265 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-26 Nr. 21-16-365
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidas Mačaitis tarnybos vado pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-25 14:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-24 10:02 - 2026-02-23 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Puškorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-26 12:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-26 12:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-01 13:47 - 2023-05-31 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Bogas dokumentų tvarkytoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-26 13:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-26 13:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-10 16:12 - 2023-06-10 16:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210719.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-07-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-07-26 nuorašą suformavo Viktoras Katkus
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-