

NR. S-839 2018 SPALIO 15 „SANKRYŽŲ MAZGO SU VALSTYBINĖS REIKŠMĖS
MAGISTRALINIŲ KELIŲ A5 KAUNAS – MARIJAMPOLĖ – SUVALKAI 6.67 KM,
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIŲ NR. 140 KAUNAS – ZAPYŠKIS – ŠAKIAI 6.04
KM IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIŲ KELIŲ NR. 1903 AKADEMIJA – I-ASIS
FORTAS 0,23 KM“

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS
2020 m. sausio 22 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas Artūras Stakeliūnas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius.

Komisijos nariai:

Algirdas
Gustaitis

Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo
skyriaus kelių inžinierius.

Viktoras
Lapinas

Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento Eismo saugos skyriaus projekto vadovas.

*Rytis
Rokenskis*

*Kauno ARPL KPRTO
užt specialistas*

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:
- 2.1. bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas UAB „TEC Infrastructure“
(grupės vadovas) Gintaras Jackevičius. kvalifikacijos atestato Nr. 2859;
- 2.2. bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo pagalbininkas, specialiųjų
statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „TEC Infrastructure“ Tomas Paškauskas,
kvalifikacijos atestato Nr. 16576. 19557;

2.3. specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, (elektrotechnika, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)) UAB „TEC Infrastructure“ Stasys Ripkauskas, kvalifikacijos atestato Nr. 2174;

2.4. rangovo atstovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Autokausta“ statybos projektų vadovas Modestas Petrauskas, kvalifikacijos atestato Nr. 38394;

2.5. statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Autokausta“ statybos projektų vadovas Justinas Jasiulevičius, kvalifikacijos atestato Nr. 36412.

2.6. projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Kelprojektas“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė Jurgita Kriščiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. 27103.

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	„Sankryžų mazgo su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 6,67 km, valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 6,04 km ir valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1903 Akademija - 1-asis fortas 0,23 km rekonstravimas“
Projekto parengimo data	2017.09
Projekto rengėjas	UAB „Kelprojektas“
Projekto vadovas	A.Stonius kvalifikacijos atestatas Nr. 13927
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Darbasta“ projekto bendrosios ekspertizės aktas 2018-06-04 Nr. 17/184-A(18)/GB 18-123
Projektą patvirtinantis dokumentas	LAKD 2018 m. birželio 13 d. T-29
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai	-	-	
Kelio kategorija	-	-	II
Kelio ruožo ilgis	km	0,323	
Važiuojamosios dalies plotis	m	8,0-16,05	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2-4	
Eismo juostų skaičius (turbožiede)	vnt.	1-2	
Eismo juostos plotis	m	3,5-4,20	
Eismo juostos plotis (žiede)	m	4,40; 4,50	
Kelio dangos tipas	-	-	Asfaltbetonio danga
Kelio dangos tipas (žiede)	-	-	Granitinės trinkelės
Apsaugos zonos plotis	m	50	
Pilėnų gatvė	-	-	
Kelio kategorija	-	-	D
Kelio ruožo ilgis	km	0,054	
Važiuojamosios dalies plotis	m	9,0	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
Eismo juostos plotis	m	3,75	

1903 Akademija -1-asis fortas	-	-	
Kelio kategorija (1903)	-	-	IV
Kelio ruožo ilgis	km	0,042; 0,220	
Važiuojamosios dalies plotis	m	8,0 – 12,0	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2; 3	
Eismo juostos skaičius (žiede)	vnt.	1	
Eismo juostos plotis	m	3,50; 4,00	
Eismo juostos plotis (žiede)	m	5,60	
Apsaugos zonos plotis	m	20	
Inžineriniai tinklai			
Paviršinių nuotekų tinklai			
Ilgis	m	603	
Vamzdžio skersmuo	mm	200-400	
Vandentiekio tinklai			
Ilgis	m	73	
Vamzdžio skersmuo	mm	160	
Buitinių nuotekų tinklai			
Ilgis	m	39	
Vamzdžio skersmuo	mm	200	
Apšvietimo tinklai			
Ilgis	m	1603	
Elektros tinklai			
0,4 kV	m	110	požeminė dalis
10 kV	m	128	požeminė dalis
0,4 kV	m	12	antžeminė dalis
0,4 kV	vnt.;mm2	4x35	AL
10 kV	vnt.;mm2	3x120	AL
Elektroniniai ryšiai			
Ilgis	m	247	
Kiti statiniai			
Triukšmo užtvara			
Ilgis	m	220	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Matavimo vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
Kelias		
Rekonstravimas	km	0,639
Sankryžos įrengimas rekonstravimas		
Žiedinė sankryža	vnt.	2
Pėsčiųjų dviračių takas		
Apšvietimo įrengimas	km/vnt.	1,603/40
Atitvarai	km	0,056
Triukšmo slopinimo sienutė	km	0,220

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia	xy ruožo pabaiga	xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)
140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai		
6084375,08 488907,61	6084296,90 488588,13	
Pilėnų gatvė		

6084284.01	488831.01	6084393.83	488745.62		
1903 Akademija-1-asis fortas					
6084149.89	488951.51	6084017.53	489082.73		

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	2.326.346.31	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	-	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	2.326.346.31	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas UAB „Autokausta“ kvalifikacijos atestato Nr. 3532

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „TEC Infrastructure“ techninis prižiūrėtojas Gintaras Jackeivičius informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – *Ne*.....
(rašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „TEC Infrastructure“ techninis prižiūrėtojas Gintaras Jackeivičius informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – *Ne*.....
(rašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti „Sankryžų mazgo su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 6,67 km, valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 6,04 km ir valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1903 Akademija - 1-asis fortas 0,23 km rekonstravimo“ darbai, patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad rekonstravimo darbai atitinka Sankryžų mazgo su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 6,67 km, valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 6,04 km ir valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1903 Akademija - 1-asis fortas 0,23 km rekonstravimo sprendinius ir tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019 m. lapkričio 06 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 5 m. nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskirijama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Komisijos pirmininkas

[Signature]
(parašas)

Artūras Stakeliūnas

(v., pavardė)

Komisijos nariai

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(v., pavardė)

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(v., pavardė)

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(v., pavardė)

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(v., pavardė)

Rangovo atstovas

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(v., pavardė)

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas

Artūras Stakeliūnas

(pareigos)

[Signature]
(parašas)

(v., pavardė)

UAB „Autokausta“ atstovas

[Signature]
(pareigos)

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(v., pavardė)