

**SUSITARIMAS DĖL VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 M. PROGRAMOS
LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO LT/2017/VSF/2.1.2.4 „JŪROS SIENOS
STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS, II ETAPAS“ PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO „RADIOLOKACINIŲ STOČIŲ PAKEITIMAS BEI PERTVARKYMAS“
2020 M. SAUSIO 28 D. SUTARTIES NR. (21)-16-35 PAKEITIMO IR VYKDYMO**

2020 m. spalio 23 Nr. 21-16-482

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT, Pirkėjas), atstovaujama VSAT vado pavaduotojo Vido Mačiūčio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, ir UAB „Telekonta“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Dovydo Gedaminsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kartu sutartyje vadinamos šalimis, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 89 straipsnio 2 dalimi bei šalių 2020 m. sausio 28 d. sudarytos sutarties Nr.(21)-16-35 7 ir 73 punktais, susitarė:

1. Pakeisti Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamo projekto LT/2017/VSF/2.1.2.4 „Jūros sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas, II etapas“ prekių viešojo pirkimo-pardavimo „Radiolokacinių stočių pakeitimas bei pertvarkymas“ 2020 m. sausio 28 d. sutartį Nr. (21)-16-35, papildyti Sutarties 1 punktą nauju 1.3. papunkčiu, ir jį išdėstyti taip:

„1.3. pirkėjas įsigis, o Tiekėjas pristatys ir įrengs Sutarties 4 punkte nurodytais Pirkėjo adresais naujus radiolokacinių stočių ir kitų susijusių stebėjimo bokštų įrenginių bei radiolokacinės posistemės nepertraukiamo elektros maitinimo ir serverių kondicionavimo įrenginius su netrumpesne nei 24 mėn. garantija:

Prekių ir paslaugų pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina su pajungimo darbais Eur. su PVM	Kaina su pajungimo darbais Eur. su PVM
20 kVA nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis	6 vnt.	5688,00	34128,00
40 kVA nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis	1 vnt.	9763,00	9763,00
Kondicionieriaus įrengimas	1 kompl.	8770,00	8770,00
IŠ VISO			52 661,00

Perkamų prekių ir paslaugų savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (Susitarimo priedas)“.

2. Sutarties 1.3. papunktyje nurodytas prekes pristatyti ir paslaugas Tiekėjas įsipareigoja suteikti iki 2020 m. gruodžio 15 d.

3. Pirkėjas sutinka pratęsti Sutarties 6 punkte nustatytą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą 2 mėnesiams, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 28 d.

2000

**SUSITARIMAS DĖL VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 M. PROGRAMOS
LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO LT/2017/VSF/2.1.2.4 „JŪROS SIENOS
STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS, II ETAPAS“ PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO „RADIOLOKACINIŲ STOČIŲ PAKEITIMAS BEI PERTVARKYMAS“
2020 M. SAUSIO 28 D. SUTARTIES NR. (21)-16-35 PAKEITIMO IR VYKDYMO**

2020 m. spalio 23 Nr. 21-16-482

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT, Pirkėjas), atstovaujama VSAT vado pavaduotojo Vido Mačičiaus, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, ir UAB „Telekonta“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Dovydo Gedaminsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kartu sutartyje vadinamos šalimis, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 89 straipsnio 2 dalimi bei šalių 2020 m. sausio 28 d. sudarytos sutarties Nr.(21)-16-35 7 ir 73 punktais, susitarė:

1. Pakeisti Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamo projekto LT/2017/VSF/2.1.2.4 „Jūros sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas, II etapas“ prekių viešojo pirkimo-pardavimo „Radiolokacinių stočių pakeitimas bei pertvarkymas“ 2020 m. sausio 28 d. sutartį Nr. (21)-16-35, papildyti Sutarties 1 punktą nauju 1.3. papunkčiu, ir jį išdėstyti taip:

„1.3. pirkėjas įsigis, o Tiekėjas pristatys ir įrengs Sutarties 4 punkte nurodytais Pirkėjo adresais naujus radiolokacinių stočių ir kitų susijusių stebėjimo bokštų įrenginių bei radiolokacinės posistemės nepertraukiamo elektros maitinimo ir serverių kondicionavimo įrenginius su netrumpesne nei 24 mėn. garantija:

Prekių ir paslaugų pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina su pajungimo darbais Eur. su PVM	Kaina su pajungimo darbais Eur. su PVM
20 kVA nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis	6 vnt.	5688,00	34128,00
40 kVA nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis	1 vnt.	9763,00	9763,00
Kondicionieriaus įrengimas	1 kompl.	8770,00	8770,00
IŠ VISO			52 661,00

Perkamų prekių ir paslaugų savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (Susitarimo priedas)“.

2. Sutarties 1.3. papunktyje nurodytas prekes pristatyti ir paslaugas Tiekėjas įsipareigoja suteikti iki 2020 m. gruodžio 15 d.

3. Pirkėjas sutinka pratęsti Sutarties 6 punkte nustatytą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą 2 mėnesiams, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 28 d.

4. Pirkėjo užsakytus ir nepristatytus 2 vnt. naujų radiolokacinių stočių Tiekėjas pristatys ir įrengs iki 2020 m. lapkričio 6 d.

5. Likusias Pirkėjo užsakytas paslaugas pagal Sutartį Tiekėjas suteiks Pirkėjui iki sutartinių įsipareigojimų pabaigos, jei Pirkėjas susigrąžins 1 (vieną) vnt. naujos radiolokacinės stoties įrenginių komplektą stebėjimo bokšte įrengti.

6. Tiekėjas pateikia darbų ir paslaugų grafiką pakoreguotą pagal papildomų prekių ir paslaugų užsakymo apimtį ir sutarties pratęsimo terminą (galutinė data – 2020 m. gruodžio 28 d.).

7. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

8. Susitarimas įsigalioja abiem Šalims jį pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.


PIRKĖJAS: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM, Įmonės kodas 188608252, adresas – Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 271 9305, faksas (8 5) 271 9306. PVM mokėtojo kodas LT886082515.

TIEKĖJAS: UAB „Telekonta“, įmonės kodas 144803197, adresas – Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius, tel. (8 5) 215 1849, faks. (8 5) 239 5172. PVM mokėtojo kodas LT448031917.

Tarnybos vado pavaduotojas



Vidas Mačaitis



Generalinis direktorius



Dovydas Gedaminskas

