

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2021 M. RUGSĖJO 19 D. SUTARTIES NR. 22-1720

2021 m. gruodžio ____ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau - Užsakovas), ir

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) prie 2021 m. rugsėjo 19 d. sutarties Nr. 22-1720 (toliau – Sutartis) dėl **Panevėžio miesto Tinklų gatvės dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinklų g. 35R) kapitalinio remonto darbų** (toliau – Darbai) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.2.3, 4.2.4 ir 4.3 papunkčiais ir atsižvelgiant į Rangovo 2021m. lapkričio 29 d. raštą Nr. SD/21-370 „Dėl sutarties Nr.22-1720 darbų pabaigos termino pratęsimo“, Šalys susitaria:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2022 m. kovo 10 d. ir pakeisti Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas).
2. Šalims pasirašius šį Susitarimą, Rangovas per 5 (penkis) darbo dienas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą iki 2022 m. balandžio 9 d.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
5. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Susitarimo priedas – Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas .

Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius

Tomas Jukna

Rangovas
AB „PANEVĖŽIO KELIAI“,
Generalinis direktorius

Rolandas Zabilevičius