

UAB „Kauno keliai“

El. p.: ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt;
info@kaunokeliai.lt

2021.12.17 Nr. 12/17-1

Kaunas

Kopija

Kauno rajono savivaldybės administracijai

El.p.: info@krs.lt

RANGOS SUTARTIS „VETERINARŲ GATVĖS DALIES STATYBOS IR VETERINARŲ GATVĖS DALIES KAPITALINIS REMONTAS“

DĖL NAUJO SUBRANGOVO PASITELKIMO

Rangovas 2021-12-03 pateikė raštą Nr. 317-04 „Pranešimas dėl naujo subrangovo pasitelkimo“, kuriuo pranešė, kad vietoje sutartyje numatyto subrangovo UAB „Arekas“, dėl pajėgumų stokos, ketina pasitelkti UAB „Hidrosta“.

Inžinierius 2021-12-06 raštu Nr. 12/06 „Dėl naujo subrangovo pasitelkimo“ nepritarė subrangovo keitimui dėl nepateiktos Programos ir siūlomo subrangovo kvalifikacinių bei pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentų.

Rangovas iki šios dienos susiderino darbų Programą, 2021-12-15 raštu Nr. 335-04 ir raštu Nr. 338-04 pateikė pasiūlyme numatyto subrangovo UAB „Arekas“ pranešimą dėl gamybinių pajėgumų trūkumo, pateikė siūlomo subrangovo UAB „Hidrosta“ užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą, todėl subrangovo pasitelkimui neprieštarujame.

Pažymime, kad Subrangovai gali pradėti vykdyti numatytus darbus tik Užsakovui ir Rangovui protokolu įforminus susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

FIDIC Inžinierius

Andrejus Ūdra