

SUSITARIMAS NR. 1 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PRIE RANGOS
SUTARTIES NR. F8-7 2021 GRUODŽIO 10 D.

Kaunas

Kauno „Varpo“ gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Ilmantės Bagdonės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, ir UAB „Inketra“ (toliau – Rangovas), atstovaujama Egidijaus Rekaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, vadovaudamiesi (-osi) Kauno „Varpo“ gimnazijos Viešųjų pirkimų 2021 m. gruodžio 6 d. mažos vertės pirkimo pažyma Nr. 4, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas).

Atsižvelgiant į tai, kad į spec. lėšų sąskaitą įplaukė papildomų lėšų už sporto salės nuomą, Užsakovas pageidauja atlikti papildomus testinius grindų remonto darbus: išlyginti pagrindą ir pakloti PVC dangą trečio aukšto koridoriuje nuo fojė iki 325 kabineto patalpų identifikacinis numeris pagal kadastrinę bylą 3-4 82,5 m² įrengiant grindjuostas iš PVC dangos 10 cm pločio.

Papildomų darbų susitarimo vertė 2557,18 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

Užsakovas


Kauno „Varpo“ gimnazija
Įstaigos kodas 190138895
Rytų g. 19, LT-51309 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT91 4010 0425 0003 0281
AB Luminor Bank



Ilmantė Bagdonė
2021 m. gruodžio 17 d.

Rangovas

UAB „Inketra“
Įmonės kodas 301238598
PVM kodas LT100004927317
R. Kalantos 76, Kaunas
Atsisk. sąsk.
LT787044060006163432
AB SEB bankas
Direktorius



A. V.

(parašas)

Egidijus Rekus
2021 m. gruodžio 17 d.