

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

2 Sutarties priedas

Socialinio būsto Nemenčinės m. statybos darbai

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų kaina be PVM, EUR (2019 m.)	Darbų kaina be PVM, EUR (2020 m.)	Darbų kaina be PVM, EUR (2021 m.)	Darbų kaina be PVM, EUR (2022 m.)	IŠ VIŠO:
1	Darbo projektas	5000	3000	2000	0	10000
2	Sklypo planas	0	3139.65	29417.46	12000	44526.84
3	Statinio architektūra	41465.83	34815.03	125410.21	42311.61	244002.68
4	Statinio konstrukcijos	18837.88	122446.14	38338.75	0	179622.76
5	Stoginės įrengimo darbai (sklypo planas, statinio konstrukcijos)	0	5436.94	0	4175.4	9612.34
6	Vandentiekis ir nuotekos (vidaus)	0	696.73	15349.44	15255.09	31301.26
7	Šildymas, vėdinimas	0	18000	21997.85	21632.09	61629.95
8	Elektrotechnika	0	6207.9	27295.87	15500.33	49004.1
9	Šilumos gamyba	0	0	3240	11111.41	14351.41
10	Elektroniniai ryšiai	0	3887.8	207.6	0	4095.4
11	Gaisrinė signalizacija	0	0	0	1629.23	1629.23
12	Pastatų dujų sistemos	0	0	1899.26	0	1899.26
13	Lauko vandentiekis ir nuotekos	0	17756.92	3595	0	21351.92
14	Nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patislėnimai, išpildomoji – vykdomoji dokumentacija (energinio naudingumo sertifikatas, techniniai pasai, Valstybinės energetikos inspekcijos pažyma) ir kt.	0	0	0	1700	1700
	Suma be PVM	65303.71	215387.11	268751.44	125315.16	674727.15
	PVM (21 proc.) suma:	13713.77	45231.29	56437.81	26316.19	141692.71

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
Socialinio būsto Nemenčinės m. statybos darbai

2 Sutarties priedas

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, EUR (2022 m.)					
		1	2	3	4	5	Iš viso suma be PVM:
1	Darbo projektas	0	0	0	0	0	0
2	Sklypo planas	6000	5969.73	0	0	0	11969.73
3	Statinio architektūra	19157.61	10577	10577	2000	0	42311.61
4	Statinio konstrukcijos	0	0	0	0	0	0
5	Stoginės įrengimo darbai (sklypo planas, statinio konstrukcijos)	2087.7	2087.7	0	0	0	4175.4
6	Vandentiekis ir nuotekos (vidaus)	7627.62	7627.47	0	0	0	15255.09
7	Šildymas, vėdinimas	10816.05	10816.04	0	0	0	21632.09
8	Elektrotechnika	6946.49	4276.92	4276.92	0	0	15500.33
9	Šilumos gamyba	5555.7	5555.71	0	0	0	11111.41
10	Elektroniniai ryšiai	0	0	0	0	0	0
11	Gaisrinė signalizacija	1629.23	0	0	0	0	1629.23
12	Pastatų dujų sistemos	0	0	0	0	0	0
13	Lauko vandentiekis ir nuotekos	0	0	0	0	0	0

14	Nekilnojamių turto kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patikrinimai, išpldomoji – vykdomoji dokumentacija (energinio naudingumo sertifikatas, techniniai pasai, Valstybinės energetikos inspekcijos pažyma) ir kt.	0	0	0	1700	0	1700
----	--	---	---	---	------	---	------

Suma be PVM:

125284.89

PVM (21 proc.) suma:

26309.84

BENDRA SUMA su PVM:

151594.73

Užsakovo atstovas

Paršas

Rangovo atstovas

Paršas

Data

Generinis direktorius

Data

Ričard Počobut

2021-12-13