

Kauno rajono savivaldybės administracijai
Savanorių pr. 371, LT - 49500 Kaunas
El.p.: info@krs.lt; gediminas.pliskauskas@krs.lt

2022-01-03 Nr.SR-22/03

Kauno rajono Ramučių kultūros centrui
Centrinė g. 26C, Ramučiai, LT-54464 Kauno r.
El.p.: ramuciuke@gmail.com

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui
UAB „Gravis projectus“
El.p.: info@gravisprojectus.lt

Statinio statybos rangovui
UAB „Baltijos plienas“
Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas
El.p.: info@baltijosplienas.lt

**DĖL PRITARIMO UAB „BALTIJOS PLIENAS“ 2021-11-29 NEVYKDOMŲ DARBŲ
OBJEKTINEI IR LOKALINĖMS SĄMATOMS BEI PAPILDOMŲ DARBŲ OBJEKTINEI IR
LOKALINĖMS SĄMATOMS**

Pritariame UAB „Baltijos plienas“ 2021-11-29 atsiųstoms sąmatoms:

1. Objektinė nevykdomų darbų sąmata;
2. Lokalinė sąmata – Laiptų įrengimas Parko g. _ Nevykdomi darbai;
3. Lokalinė sąmata – Atraminių sienučių apdaila – plytelių klijavimas ant viršaus _ Nevykdomi darbai;
4. Lokalinė sąmata – 102 patalpa – grindų dangos keitimas _ Nevykdomi darbai;
5. Lokalinė sąmata – Sklypo sutvarkymas _ Nevykdomi darbai;
6. Lokalinė sąmata – Amfiteatras- Plieninės tvirtinimo detalės _ Nevykdomi darbai;
7. Objektinė sąmata – Papildomi darbai;
8. Lokalinė sąmata – WC pertvaros _ Papildomi darbai;
9. Lokalinė sąmata – Papildomi darbai _ Laiptų įrengimas Parko g.;
10. Lokalinė sąmata – Atraminių sienučių apdaila – plytelių klijavimas ant viršaus _ Papildomi darbai;
11. Lokalinė sąmata – 102 patalpa – grindų dangos keitimas _ Papildomi darbai;
12. Lokalinė sąmata - Vaikų žaidimo aikštelė – gumos granulių plytelių danga _ Papildomi darbai;
13. Lokalinė sąmata – Krepšinio lenta _ Papildomi darbai;
14. Lokalinė sąmata – Ventiliacijos sistemos įrengimas patalpoje 216.1 _ Papildomi darbai;
15. Lokalinė sąmata – Elektros tinklai _ Kištukų lizdai 204,205,206,207,216 klasėse _ Papildomi darbai;
16. Lokalinė sąmata - Sklypo sutvarkymas _ Kiekiai pagal faktą;
17. Lokalinė sąmata -Amfiteatras _ Plieninės tvirtinimo detalės.

Direktore



Elvyra Klimavičienė