

Objektinė sąmata

Kompleksas: Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų rekonstravimas
Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Eil. Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)		
		Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1	WC pertvaros_Papildomi darbai	2 500,00	525,00	3 025,00
2	Papildomi darbai_Laiptų įrengimas Parko g.	1 217,22	255,62	1 472,84
3	Atraminių sienelių apdaila - plytelių klijavimas ant viršaus	221,79	46,58	268,37
4	102 patalpa_grindų dangos keitimas	2 680,68	562,94	3 243,62
5	Vaikų žaidimų aikštelė_gumos granulių plytelių danga	10 463,38	2 197,31	12 660,69
6	Krepšinio lenta	338,10	71,00	409,10
7	Ventiliacijos sistemos įrengimas patalpoje 216.1	181,41	38,10	219,51
8	Papildomi darbai_Kištukiniai lizdai 204, 205, 206, 207, 216 klasėse	136,56	28,68	165,24
9	Gerbūvio sutvarkymas_Kiekių padidėjimas	5 415,00	1 137,15	6 552,15
10	Amfiteatras-plieninės tvirtinimo detalės	9 787,51	2 055,38	11 842,89
		32 941,65	6 917,76	39 859,41

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Jurgaitienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Statinio statybos techninis
pržiūrėtojas
Audrius Šulga
XX. A. 16012

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų
Kompleksas: **rekonstravimas**
Objektas: **Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.**
Žiniaraštis: **WC pertvaros_Papildomi darbai**

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2021 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **3 025,00 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R1	WC patalpų pertvarų durys - kainos skirtumas	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				2 500,00
		Irengimai				
		Bendra vertė be PVM				2 500,00
		PVM				525,00
		Bendra vertė su PVM				3 025,00

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramyčių kultūros centro direktorė
Živilė Jurgaitienė

Statinio statybos techninio
prižiūrėtojas
Audronis Butka
Kv. A. Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų
Kompleksas: rekonstravimas
Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: Papildomi darbai_Laiptų įrengimas Parko g.

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2021 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **1 472,84 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Konkursiniai įkainiai						
3	N11P-0502	Laiptų apdaila betono trinkelėmis	m2	4,8	34,80	167,03
4	N7-229	Metalinų laiptų turėklų įrengimas	100m	0,03	15 810,15	474,30
						641,33
Skačiuojamieji įkainiai nenumatyti sutartyje						
2	N27P-24	Betono bordiūrų 80x300 įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,19	1 546,77	293,89
6	N6-196-9	Lentų klojiniai laiptų maršų betonavimui / pakopoms	100m2	0,04	3 768,41	150,74
7	N6-199-5	Laiptų maršų ir aikštelių armavimas tinklais	t	0,01	1 790,51	17,91
8	N6-222-9	Laiptų maršų betonavimas, paduodant betoną kranu	m3	0,48	236,15	113,35
						575,89
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				1 217,22
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				1 217,22
		PVM				255,62
		Bendra vertė su PVM				1 472,84

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Juraitienė

Statybos statybos technika
Andrius Sulga
Kv. AI. Nr. 26017

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
vystymui vyr. specialistas
Ediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų
Kompleksas: rekonstravimas

Lokalinė sąmata

Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Sudaryta 2021 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Atraminių sienučių apdaila - plytelių klijavimas ant viršaus

Iš viso: 268,37 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
KONKURSINIAI ĮKAINIAI						
2	R62P-0501	Atraminių sienučių, aptaisymas apdailos plytelėmis	100m2	0,0565	3 925,54	221,79
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				221,79
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				221,79
		PVM				46,58
		Bendra vertė su PVM				268,37

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Jurgaitienė

Statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Sulga
K. A. Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų
Kompleksas: rekonstravimas
Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: 102 patalpa grindų dangos keitimas

Lokalinė sąmata

Iš viso: 3 243,62 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Konkursiniai įkainiai						
		Skyrius Keitimo darbai				
2	N11P-0701	PVC segemtinės dangos įrengimas	M2	95,91	27,95	2680,68
		Iš viso už skyrių Keitimo darbai				2680,68
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				2680,68
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				2680,68
		PVM				562,94
		Bendra vertė su PVM				3243,62

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktoriaus pavaduotojas
Zivilė Jurauskaitė

Techninis
inspektorius
Andrius Sulga
kv. At. Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
apsaugos (vyr. specialistas)
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų

Lokalinė sąmata

Kompleksas: rekonstravimas

Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Žiniaraštis: Vaikų žaidimų aikštelė_gumos granulių plytelių danga

Iš viso: 12 660,69 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Konkursiniai įkainiai						
1	N1-72 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m3	0,072	1 864,62	134,25
2	N1P-1310	II grupės grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 5km atstumu (pagal N1P-1316) normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,72	466,48	335,87
3	N27P-27	Skaldos 15cm storio pagrindo šaligatviui įrengimas	100m2	1,3873	961,96	1 334,53
4	N57P-3601 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūras 80x200x1000	100m	0,22	1 033,17	227,30
Viso:						2 031,95
Skačiuojamieji sutartyje nenumatyti įkainiai						
5	N27P-27	Smėlio 30cm storio pagrindo įrengimas	100m2	1,3873	803,00	1 114,00
6	CALC1-1	Gumos granulių plytelių dangos įrengimas	m2	138,73	11,96	1 659,43
7	R1	Gumos granulių plytelių danga 60x500x500 mm	m2	150	37,72	5 658,00
Viso:						8 431,43
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						10 463,38
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						10 463,38
PVM						2 197,31
Bendra vertė su PVM						12 660,69

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Jurkaitienė

Statinio statybos techninio
prizinių darbų
Audrius Sulga
Kny. Nr. 2601

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
apsaugos vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų
Kompleksas: rekonstravimas
Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: Krepšinio lenta

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2021 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **409,1 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R61P-0403	Krepšinio lentų su lankais montavimas prie sienų	vnt	1	67,41	67,41
2	R1	Krepšinio lenta su spyruokliuojančiu lanku EXIT Galaxy	vnt	1	247,11	247,11
3	CALC1-1	Mobilūs pastoliai	vnt	1	23,58	23,58
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				338,10
		Irengimai				
		Bendra vertė be PVM				338,10
		PVM				71,00
		Bendra vertė su PVM				409,10

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktoriaus
Živilė Jurgaitienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Statybos techninio
pržiūretojas
Audrius Šulpa
Kv. Ar. Nr. 16

Lokalinė sąmata

Kompleksas: Kultūros paskirties pastato Kultūros namų Centrinė g. 26C, Ramučiai

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Ventiliacijos sistemos įrengimas patalpoje 216.1

219,51 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
SKAIČIUOJAMIEJI ĮKAINIAI NENUMATYTI SUTARTYJE						
1	N20P-0109-11	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160	m	6	12,61	75,66
2	N20P-0110-11	Fasoninių dalių montavimas	vnt.	4	16,53	66,12
3	N20-905	Lankstaus gofruoto ortakio montavimas, kai jo ilgis iki 2 m, o skersmuo iki 250 mm	vnt.	1	8,59	8,59
4	N20P-0207-1	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	1	4,86	4,86
5	N2P-02065	Apvalių angų išpjovimas ir užtaisymas g/k konstrukcijose	vnt.	1	26,18	26,18
	Iš viso #1					181,41
		PVM	21%			38,10
	Iš viso #2					219,51

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Jurgaitienė

Statinio statybos techninio
prižiūrėtojas
Audrius Šulys
Kv. At. Nr. 260/7

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros namai Centrinė g. 26 C, Ramučių k.,
Kompleksas: Kauno r.
Objektas: Kultūros namai Centrinė g. 26 C, Ramučių k.,
Kauno r.

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Elektros tinklai_Kištukų lizdai 204, 205, 206, 207, 216 klasėse

Iš viso: **165,24 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius Kabeliai				
25	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,6	91,69	55,01
31	PRN21-23	Kabelis Cu 3x2,5	m	60	0,69	41,40
		Iš viso už skyrių Kabeliai				96,41
		Skyrius Instaliaciniai gaminiai				
44	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,05	132,62	6,63
45	PRN21-205	Kištukiniai lizdai 230V	vnt	5	4,48	22,40
55	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	0,05	59,82	2,99
56	PRN21P-0317	Montažinė dėžutė potinkinė	vnt	5	0,57	2,85
		Iš viso už skyrių Instaliaciniai gaminiai				34,87
		Skačiuojamieji įkainiai nenumatyti sutartyje				
	N21-194-1	Skylių gręžimas, lizdų paskirstymo dėžutėms, jungiklams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienos	100vnt	0,05	105,61	5,28
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				136,56
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				136,56
		PVM				28,68
		Bendra vertė su PVM				165,24

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Tėmečių kultūros centro direktorė
Liudmila Jurgaitienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Solga
Kv. Aė. Nr. 2601

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų

Lokalinė sąmata

Kompleksas: rekonstravimas

Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Sudaryta 2021 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Sklypo sutvarkymas_Kiečiai pagal faktą

Iš viso: 6 552,15 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius Kiečiai pagal faktą				
2	N57P-3601 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūras 80x200x1000	100m	0,2958	1 033,17	305,61
5	N11P-0502	Laiptų apdaila betono trinkelėmis	m2	10,36	34,80	360,48
6	N48-261 (S10=1,15)	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	12,3365	306,33	3 779,09
7	N48-295 (S10=1,15)	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	12,3365	78,61	969,82
		Iš viso už skyrių Kiečiai pagal faktą				5 415,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				5 415,00
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				5 415,00
		PVM				1 137,15
		Bendra vertė su PVM				6 552,15

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas DegutisKauno rajono
Ramučių kultūros centro direktoriaus
Živilė JurgaitienėStatinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Aud. G. Jankas
KV. Nr. 7601Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
aplinkos vnr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų
 Kompleksas: rekonstravimas
 Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.
 Žiniaraštis: Amfiteatras_Plieninės tvirtinimo detalės

Lokalinė sąmata

Iš viso: 11 842,89 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Skačiuojamasis įkainis N9P-0110 (S9=1,0425)	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais	t	1,35388	2 330,84	3 155,68
2	Skačiuojamasis įkainis R1	Įvairios plieninės nestandartinės detalės	t	1,35388	4 080,00	5 523,83
3	Skačiuojamasis įkainis 260290	Varžtai, veržlės, poveržlės	kg	463,6	2,39	1 108,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				9 787,51
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				9 787,51
		PVM				2 055,38
		Bendra vertė su PVM				11 842,89

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
 Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Jurgaitienė

Statybos techninis
 priežiūrtojas
Vadrius Sulga
 KV. AT. NE. 26012

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos Aplinkos
 apsaugos skyriaus (vyr. specialistas)
Gediminas Pliskauskas

Objektinė nevykdomų darbų sąmata

Kompleksas: Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų rekonstravimas

Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Eil. Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)		
		Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1	Papildomi darbai. Laiptų įrengimas Parko g.	73,15	15,36	88,51
2	Atraminių sienučių apdaila - plytelių klijavimas ant viršaus	131,09	27,53	158,62
3	102 patalpa grindų dangos keitimas	2 408,30	505,74	2 914,04
4	Gerbūvio sutvarkymas. Kiekių padidėjimas	1 149,35	241,36	1 390,71
5	Amfiteatras-plieninės tvirtinimo detalės	550,00	115,50	665,50
		4 311,89	905,49	5 217,38

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Jurgevičienė

Statinio statybos techninės
prižiūrėtojas
Audrius
Kv. A. 1. 20017

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų

Lokalinė sąmata

Kompleksas: rekonstravimas

Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Sudaryta 2021 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Papildomi darbai_Laiptų įrengimas Parko g._Nevykdomi darbai

Iš viso: **88,51 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius Nevykdomi darbai				
1	Konkursinis įkainis	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūras 80x200x1000	100m	0,0708	1033,17	73,15
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai				73,15
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				73,15
		Įrengimai				0,00
		Bendra vertė be PVM				73,15
		PVM				15,36
		Bendra vertė su PVM				88,51

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja
Živilė Jurgaitė

Statybos techninio
projektavimo
inspektorius
Andrius Sulga
Kv. Al. Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų

Lokalinė sąmata

Kompleksas: rekonstravimas

Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Sudaryta 2021 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Atraminių sienučių apdaila - plytelių klėjimas ant viršaus_Nevykdomi darbai

Iš viso:

158,62 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
KONKURSINIAI KAINIAI						
1	N12-140-2	Parapetų dengimas skarda	m2	5,65	23,20	131,09
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				131,09
		Įrengimai				0,00
		Bendra vertė be PVM				131,09
		PVM				27,53
		Bendra vertė su PVM				158,62

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Jurgaitienė

Statinio statybos techninės
prižiūrėtoja
Audrius Sulga
v. At. Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų

Lokalinė sąmata

Kompleksas: rekonstravimas

Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Žiniaraštis: 102 patalpa grindų dangos keitimas_Nevykdomi darbai

Iš viso: 2 914,04 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Konkursiniai įkainiai						
		Skyrius Nevykdomi darbai				
1	N11P-0502	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas	M2	95,91	25,11	2408,30
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai				2408,30
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				2408,30
		Įrengimai				0,00
		Bendra vertė be PVM				2408,30
		PVM				505,74
		Bendra vertė su PVM				2914,04

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja
Živilė Jurgaitienė

Statinio statybos techninio
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
K. Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų
Kompleksas: rekonstravimas
Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: Sklypo sutvarkymas_Nevykdomi darbai

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2021 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **1 390,71 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai KONKURSINIAI ĮKAINIAI	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius Kiekiai pagal faktą				
1	N57P-3601 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūras 150x300x1000	100m	0,05	2 197,68	109,88
3	N57P-3504 (S10=1,15)	Šaligatvio dangos įrengimas iš tirnkelių, užpildant siūles akmens atsijomis	100m ²	0,0166	1 736,60	28,83
4	N57P-3504 (S10=1,15)	Šaligatvio dangos įrengimas iš trinkelų, užpildant siūles akmens atsijomis, ŽN	100m ²	0,0527	2 536,26	133,66
		Iš viso už skyrių Kiekiai pagal faktą				272,37
		Skyrius Kiekiai_lauko tinklų dalyse				
8	N57P-3504 (S10=1,15)	Šaligatvio dangos įrengimas iš tirnkelių, užpildant siūles akmens atsijomis	100m ²	0,505	1 736,60	876,98
		Iš viso už skyrių Kiekiai_lauko tinklų dalyse				876,98
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				1 149,35
		Įrengimai				0,00
		Bendra vertė be PVM				1 149,35
		PVM				241,36
		Bendra vertė su PVM				1 390,71

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Jurgaitytė

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyf. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų

Lokalinė sąmata

Kompleksas: rekonstravimas

Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Žiniaraštis: Amfiteatras_Plieninės tvirtinimo detalės_Nevykdomi darbai

Iš viso: 665,50 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
147	konkursinis įkainis	Metaliųjų konstrukcijų montavimas	t	0,66	833,33	550,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				550,00
		Įrengimai				0,00
		Bendra vertė be PVM				550,00
		PVM				115,50
		Bendra vertė su PVM				665,50

Sudarė:

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Kauno rajono
Ramučių kultūros centro direktorė
Živilė Jurgaitytė

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Sulpa
Kv. AL Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas