

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASITARIMO
DĖL GARGŽDŲ MIESTO KVIETINIŲ G. ATKARPOS NUO KLAIPĖDOS G. IKI PARKO G.
BESIRIBOJANČIŲ AIKŠČIŲ, SKVERŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ, ŠALIGATVIŲ NAUJOS STATYBOS
DARBŲ PROTOKOLAS**

2021-02- Nr. A6-
Gargždai

Pasitarimas įvyko 2021-02-26; pradžia – 13:00 val., pabaiga – 15:15 val.

Pasitarimo pirmininkas – Justas Ruškys, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Pasitarimo sekretorė – Kristina Jokubaitytė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvavo:

Vaidotas Jasas – Teisės ir personalo skyriaus vedėjas.

Gytis Kasperavičius – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

Egidijus Gedrimas – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

Vytautas Valantinas – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.

Algirdas Ronkus – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis patarėjas.

DARBOTVARKĖ. Dėl Gargždų miesto Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. besiribojančių aikščių, skverų, dviračių takų, šaligatvių naujos statybos darbų.

SVARSTYTA. Gargždų miesto Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. besiribojančių aikščių, skverų, dviračių takų, šaligatvių naujos statybos darbai.

Pagrindinės mintys.

Vaidotas Jasas informuoja, kad teisės aktuose yra nustatyta, kad savo priimtus sprendimus gali panaikinti, ar pakeisti sprendimą priėmęs subjektas. Priimtas sprendimas neprieštarauja pagal savo turinį 2021-05-27 sutarties Nr. AS-750 4.2.1. punktui. Šalių rašytiniu susitarimu sutartis gali būti pratęsta vieną kartą neilgesniam laikui kaip 6 mėn. Komisija, sudaryta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-15 įsakymu Nr. AV-2263, gali pakeisti savo priimtą sprendimą, kuris priimtas 2020-10-22 (protokolas Nr. A6-465) ir vietoje 4 mėnesių įrašyti 6 mėnesius.

Vytautas Valantinas siūlo atsižvelgti į UAB „Inkomsta&Co“ 2021-02-19 rašte Nr. 2021/006 nurodytus argumentus ir 2021-02-22 raštą Nr. 2021/007 „Dėl sutarties darbų termino pratęsimo“.

Diskutuojama dėl technologinės pertraukos, oro sąlygų, darbų technologijos, darbų kokybės.

Kristina Jokubaitytė informuoja, kad sutarties draudimo laidavimo raštas galioja iki 2021 m. kovo 8 d., jei komisija priima sprendimą tikslinti priimtą sprendimą atsižvelgus į rangovo argumentus, turėtų būti patikslintas draudimo laidavimo galiojimo data.

NUTARTA. Pakeisti 2020-10-22 protokolo Nr. (A6-465) nutarimą vietoje 4 mėnesių įrašant 6 mėnesius.

Posėdžio pirmininkas

Justas Ruškys

Posėdžio sekretorė

Kristina Jokubaitytė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pasitarimo dėl Gargždų miesto Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. besiribojančių aikščių, skverų, dviračių takų, šaligatvių naujos statybos darbų protokolai
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-08 Nr. A6-91
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Jokubaitytė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-01 09:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-04 10:19 - 2022-07-03 10:19
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gytis Kasperavičius Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-04 15:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-07 12:52 - 2021-11-06 12:52
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Vyresnysis patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-04 15:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-13 11:01 - 2025-01-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Valantinas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-04 17:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-08 14:47 - 2025-12-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-05 10:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-23 11:03 - 2025-05-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justas Ruškys Direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-08 08:32

Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-17 10:07 - 2022-06-16 10:07
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Beliokaitė Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-08 11:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-12 14:44 - 2025-01-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210210.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-08 nuorašą suformavo Kristina Jokubaitytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-