

2018-11-05 Statybos rangos sutarties Nr. R-40/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. ~~nuovo~~ ²⁰ d. Nr. 5

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau - Statytojas), kodas 188753657, atstovaujama administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir

UAB „Kriautė“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 14700161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

Papildomo susitarimo objektas – **Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos, Pasvalio r. sav., Saločių sen., Raubonių k. tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbų projekto keitimas ir darbai.** (Lygiagrečiai vykdomi kapitalinio remonto darbai, finansuojami statytojo lėšomis, kurių vertė 169,82 tūkst. eurų.)

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. IV-272 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2018-11-05 Statybos rangos sutartį Nr. R-40/1 naujais 2.2.3 ir 2.7.3 papunkčiais:

– „2.2.3. 2021 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **138 579,30 Eur** (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 30 ct) su PVM. Iš jų:

- tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbai – **99 131,86 Eur** su PVM. Finansuojama: pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir **39 447,44 Eur** Pasvalio rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšų;

Pasikeitus finansavimui, gali būti tikslinama šio susitarimo 2021 metų objekto darbų kaina.“

– „2.7.3. Rangovas darbus, numatytus pagal 2021 metų finansavimą, baigia **2021 m. spalio 25 d.**“

2. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. birželio 1 d. Užsakovas perduos buhalterinės apskaitos funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), Rangovas darbų atlikimo aktus už gegužės mėn. turi pateikti iki 2021 m. gegužės 20 d.

3. Papildomo susitarimo priedas – 2021 metų darbų atlikimo grafikas ir sutarties įvykdymo užtikrinimas.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.



Pasvalio rajono savivaldybės administracija – Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalio r.,
tel. (8 41) 54101, faksas (8 451) 54130, kodas 188753657, a. s. LT06 4010 0426 0006 0054, Luminor
Bank, AB

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45)
511 493, įstaigos kodas 147100161, PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846
7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Povilas Balčiūnas

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas


Direktorius patarėja
finansams
Dalia Riaukienė

*Abas
Mairiugėnų Ludo vėloje
sugr. spec. būvė. Mironas*