

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 102-55
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

2022 m. vasario 10 d.
Kaunas

Kauno technikos profesinio rengimo centras, juridinio asmens kodas 30411642, registruota buveinė yra V. Krėvės pr. 114, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Čepo, veikiančio pagal Kauno TPMC įstatus (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Baltijos plienas“, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra Chemijos g. 23, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi

Atsižvelgdamos į tai, kad:

A. Šalys 2021 m. spalio 28 d. sudarė Statybos rangos sutartį 102-55 (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis pasitekti naujus Subrangovus.

C. Sutarties 10.2. punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimas sutarties galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Minėtame VPĮ straipsnyje nurodyta, jog bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

„1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;

4) kai tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“.

F. Šiuo susitarimu patvirtinamas Sutarties pakeitimas neatitinka nei vienos iš aukščiau nurodytų esminio sutarties pakeitimo sąlygų, kadangi:

pakeitimas atliekamas pagal Sutarties 5.23. punktą, todėl nelaikytinas esminiu pakeitimu pagal VPĮ 89 straipsnio 4 dalį.

G. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pakeitimas laikytinas neesminiu Sutarties pakeitimu ir gali būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

Šalys susitaria:

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti prie šio Papildomo susitarimo pridedamame 6 priede nurodytus Sutarties pakeitimus laikantis visų Sutarties sąlygų, kiek jos nėra pakeistos šiame susitarime.

1.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

KITOS NUOSTATOS

2.1. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.2. Kitos sutarties sąlygos nepaminėtos šiame susitarime lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

PRIDEDAMA:

1. 2022-02-08 Pranešimas apie naujus subrangovus, kuriuos ketinama pasitelkti, 1 lapas.
2. 2022-01-10 Pažyma apie darbuotojams planuojamą mokėti darbo užmokestį, 1 lapas.
3. 2022-01-12 Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažyma Nr. 588984, 2 lapai.
4. 2022-01-10 Subrangovo UAB „Elektrolinija“ užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas Nr. 549076, 17 lapų.
5. 2020-08-31 Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto kvalifikacijos atestato kopija Nr. 9064, 1 lapas.
6. Sutarties pakeitimai pagal Veiklų sąrašą Nr. 1, 1 lapas.

Užsakovas

Kauno technikos profesinio mokymo centras
Direktorius
Paulius Čepas



Rangovas

UAB „Baltijos plienas“
Direktorius
Kastytis Skiečius

