

SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. GRUODŽIO 2 D. ADUTIŠKIO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS
STEBĖJIMO SISTEMOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-746
PAKEITIMO

2022-03-02 Nr. 21-16-193

2022 m. vasario d. Nr.

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačiūčio, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir UAB „Telekonta“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Dovydo Gedaminsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami šalimis, vadovaudamiesi 2021 m. gruodžio 2 d. Adutiškio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. (21)-16-746 (toliau – sutartis) 1.3, 8.3, 8.5 papunkčiais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamos į UAB „Telekonta“ 2022 m. sausio 19 d. raštą Nr. 17-V-4.4.SD „Dėl stacionarių vaizdo kamerų aukščio“, susitarė:

1. Padidinti stiebų, kurie bus montuojami šalia fizinio barjero, aukštį nuo numatyto 4 m. į 5.2 m. Stiebų aukščio pakeitimo kaina yra 218 576,82 Eur su PVM, kuri sudaro 4,41 proc. nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 4 952 876,69 Eur su PVM.

2. Pakeisti:

2.1. sutarties 3.1 papunktyje išdėstytos lentelės „Pagrindinis paketas“ 28 eilutę „Metalinis cinkuotas stiebas 4 m.“ ir „Bendrą pasiūlymo kainą“ ir juos išdėstyti taip:

28.	Metalinis cinkuotas stiebas 5,2 m	714	953,00	680 442,00
...	...	...	...	...
Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)				3 943 477,00
PVM (21%) suma:				828 130,17
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)				4 771 607,17

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM – 3 943 477,00	trys milijonai devyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai 0 ct
PVM (21%) suma Eur – 828 130,17	aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai šimtas trisdešimt eurų 17 ct
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – 4 771 607,17	keturi milijonai septyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai septyni eurai 17 ct

2.2. sutarties 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Bendra sutarties kaina:

Bendra kaina Eur be PVM – 4 273 928,52	keturi milijonai du šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai 52 ct
PVM (21%) suma Eur – 897 524,99	aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt keturi eurai 99 ct
Bendra kaina Eur su PVM – 5 171 453,51	penki milijonai šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt trys eurai 51 ct

3. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir yra neatskiriama sutarties dalis.

4. Kiti sutarties punktai lieka nepakeisti.

5. Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

6. Susitarimo priedas - UAB „Telekonta“ 2022-01-19 raštas Nr. 17-V-4.4.SD „Dėl stacionarių vaizdo kamerų atramų aukščio“, 2 lapai.

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
Įmonės kodas 188608252
PVM mokėtojo kodas LT 886082515
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
Tel.: +370 707 59305
Faksas: +370 707 59306
Atsisk. sąsk. LT 29 7300 0101 1723 4122
„Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vado pavaduotojas
Vidas Mačaitis

TIEKĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“
Įm. kodas 144803197
PVM mokėtojo kodas LT448031917
Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius
Tel.: +370 5 2151849
El. p. info@telekonta.lt
Atsisk. sąsk. LT96 7180 0000 0846 7918
AB Šiaulių bankas

Generalinis direktorius
Dovydas Gedaminskas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TELEKONTA“

Valstybės sienos apsaugos tarnybai
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2022 m. sausio 19 d. Nr. 17-V-4.4.SD
į 2022 m. sausio 12 d. Nr. 21-14-74

Sutarties Nr.: (21) -16-746, pasirašyta 2021m. gruodžio 2 d.

Projektas: „Adutiškio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo-pardavimo sutartis“

DĖL STACIONARIŲ VAIZDO KAMERŲ ATRAMŲ AUKŠČIO

Uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“, juridinio asmens kodas 144803197 (toliau - Tiekėjas) vykdo 2021 m. gruodžio mėn. 2 d. su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas) pasirašytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. (21)-16-746 „Adutiškio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo – pardavimo sutartis“ (toliau – Sutartis).


2022 m. sausio 12 d. gavome raštą Nr. 21-14-74, kuriame rašoma, kad dėl vykdomų fizinio barjero įrengimo darbų, siekiant užtikrinti reikiamą sienos stebėjimo sistemos funkcionalumą, būtina padidinti stiebų, kurie bus montuojami šalia fizinio barjero, aukštį. Bendras apsauginės tvoros su spiraline pjaunančia viela aukštis virš žemės paviršiaus bus iki 4,1 m. Stacionarios kameros turi būti montuojamos ne žemesniame kaip 4,6 metro aukštyje, ant metalinių karšto cinkavimo (pagal vidutinį dangos storį nustatytą ruošiniui (ISO 1461)) arba atsparesniu padengimu stiebų (stiebų aukštis turi būti ne mažiau kaip 5,2 m nuo žemės paviršiaus ir nuo sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros korpuso viršutinės dalies iki stiebo viršaus turi būti ne mažiau 20 cm, stiebo sienelės storis turi būti ne mažiau 3 mm), užtikrinančių kamerų veikimo stabilumą.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, kad būtina padidinti stiebų, kurie bus montuojami šalia fizinio barjero, aukštį, mes siūlome keisti atramas iš esamų 4 m į 5,2 m. Atramų aukštinimas taip pat pareikalavo keisti ir pamatus, kad būtų išlaikomas atramų stabilumas. Teikiame finansinį pasiūlymą dėl stiebų aukščio pakeitimo bei darbų atlikimo.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (<i>nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas</i>)	Kiekis, mato vnt.	Vieneto kaina (be PVM) Eur	Suma (be PVM)* Eur
28.	Metalinis cinkuotas stiebas 5,2 m	714	953,00	680 442,00
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM):				680 442,00
PVM (21%) ** suma:				142 892,82
Bendra pasiūlymo kaina* (su PVM):				823 334,82

Papildomų stiebų ir kamerų, papildomos įrangos bei darbų atlikimo poreikis, galutinai paaškęs suderinus projektą su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pardavimų direktorius



Giedrius Sabūnas