

SUSITARIMAS NR.

DĖL 2020 M. LIEPOS 28 D. SUTARTIES NR. S-838 „KAUNO RAJONO AKADEMIJOS,
ALSĖNŲ, EŽERĖLIO, KAČERGINĖS, RINGAUDŲ, ZAPYŠKIO SENIŪNIJŲ KELIŲ
(GATVIŲ) TAISYMO (REMONTO) DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS“
SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. kovos 31 d. S-378
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas, kartu vadinami „**Šalimis**“, sudarė šį 2020 m. liepos 28 d. sutarties Nr. S-838 „Kauno rajono Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų, Zapyškio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai pirkimo sutartis“ (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo Susitarimą (toliau – Susitarimas).

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 2.4.2 ir 13.2 punktais, atsižvelgdamos į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus 2022 m. kovo 15 d. raštą Nr. (9.24-140)NUA-285 „Dėl statistinės informacijos apie infliaciją“ ir į UAB „Kauno keliai“ 2022 m. kovo 16 d. raštą „Dėl darbų įkainių indeksavimo“ Nr. 75-04, susitaria 6,8 proc. pakeisti (padidinti) Sutarties įkainius, kurie nurodyti Susitarimo priede.

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4. Prie šio Susitarimo pridedamas priedas su įkainių perskaičiavimu, kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
Įmonės kodas 135640993
PVM kodas LT356409917
A.s. LT51 7044 0600 0389 7125
AB SEB bankas
Banko kodas 40600
Telefonas (8 37) 45 23 89
El. paštas info@kaunokeliai.lt

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

.....
A.V.

Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

.....
A.V.

Susitarimo

dėl 2020 m. Išejos 28 d. sutarties Nr. S-838

"Kauno rajono Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų, Zapyškio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbų pirkimo sutartis" sąlygų pakeitimo priedas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Bendras preliminarus kiekis per 36 mėn.	Vnt. kaina po perskačiavimo		Vnt. kaina Eur su PVM	Vnt. kaina po perskačiavimo Eur su PVM		Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur be PVM po perskačiavimo	Bendra kaina Eur su PVM po perskačiavimo
				5	5.1		6	6.1				
1	2	3	4	5	5.1	6	6.1	7	7.1	8	8.1	
1	Sūravimas iki 1 m gylio	vnt.	255	13,29	14,19	16,08	17,17	3388,95	3618,45	4100,40	4378,35	
2	Supaprastinto projekto parengimas	vnt.	60	597,18	637,79	722,59	771,73	35830,80	38267,40	43355,40	46303,80	
3	Defekcinio akto ir remonto lokalinės sąmatos parengimas	1000 m ²	111	33,74	36,03	40,83	43,60	3745,14	3999,33	4532,13	4839,60	
4	Išplodomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²	90	272,03	290,53	329,16	351,54	24482,70	26147,70	29624,40	31638,60	
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m ² k9=1,15	100 m ²	33	166,60	177,93	201,59	215,30	5497,80	5871,69	6652,47	7104,90	
6	A/b dangos valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	100 m ²	30	57,07	60,95	69,05	73,75	1712,10	1828,50	2071,50	2212,50	
7	A/b dangos grąntavimas bitumine emulsija	100 m ²	45	41,39	44,20	50,08	53,48	1862,55	1989,00	2253,60	2406,60	
8	Išdaužų iki 100 m ² ploto ir 50 mm storio užtaisymas AC 11 VN asfaltbetonio mišiniu k8=1,17,k9=1,15	100 m ²	105	1395,51	1490,40	1688,57	1803,38	146528,55	156492,00	177299,85	189354,90	
9	A/b dangos nufrezavimas freza drožles paliekant vietoje	100 m ²	240	107,95	115,29	130,62	139,50	25908,00	27669,60	31348,80	33480,00	
10	Asfalto drožių išlyginimas	100 m ²	240	22,84	24,39	27,64	29,51	5481,60	5853,60	6633,60	7082,40	
11	Išlyginamojo sluoksnio iš a/b mišinio AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	100 m ²	240	12,19	13,02	14,75	15,75	2925,60	3124,80	3540,00	3780,00	
12	Asfalto drožių išlyginimas	t	105	65,40	69,85	79,13	84,52	6867,00	7334,25	8308,65	8874,60	
13	Stilių asfaltbetonio dangoje piauistymas diskine freza	100 m	21	63,58	67,90	76,93	82,16	1335,18	1425,90	1615,53	1725,36	
14	Asfaltbetonio dangos technologinių stilių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	12	66,98	71,53	81,05	86,55	803,76	858,36	972,60	1038,60	
15	5 cm storio vienluoksnės a/b dangos AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	100 m ²	75	743,39	793,94	899,50	960,67	55754,25	59545,50	67462,50	72050,25	
16	Virsutinio 5 cm AC11VN dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,78	1,90	2,15	2,30	1,78	0,00	2,15	0,00	
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m ²	720	1097,63	1172,27	1328,13	1418,45	790293,60	844034,40	956253,60	1021284,00	
18	Vienluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,43	1,53	1,73	1,85	1,43	0,00	1,73	0,00	
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	795	835,30	892,10	1010,71	1079,44	664063,50	709219,50	803514,45	858154,80	
20	Dolomitinės skaldos 0/45 pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,06	1,13	1,28	1,37	1,06	0,00	1,28	0,00	
21	Apsauginio šaltėnui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio h=30 cm	100 m ²	45	672,13	717,83	813,28	868,57	30245,85	32302,35	36597,60	39085,65	
22	Kelciams smėlio sluoksnio storį, (kiekvienam sekančiam 1 cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		1,52	1,62	1,84	1,96	1,52	0,00	1,84	0,00	
23	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridėdant naujų medžiagų (žvyro 0/32, 5 cm)	100 m ²	315	141,61	151,24	171,35	183,00	44607,15	47640,60	53975,25	57645,00	
24	Žvyro pagrindo taisymas, nepridėdant medžiagų	100 m ²	630	33,84	36,14	40,95	43,73	21319,20	22768,20	25798,50	27549,90	
25	Juodų dangų paviršiaus viengubas apdaras bitumine emulsija su dolomitinės skaldele 5/8	100 m ²	18	173,96	185,79	210,49	224,81	3131,28	3344,22	3788,82	4046,58	
26	Žvyro fr. 0/32 atvežimas ir paskleidimas h=10 cm	1000 m ²	3	2443,80	2609,98	2957,00	3158,08	7331,40	7829,94	8871,00	9474,24	
27	Sulinio angos paaukštėjimas G/B žiedais	vnt.	135	105,63	112,81	127,81	136,50	14260,05	15229,35	17254,35	18427,50	
28	Žvyro pastluoksnio 0/32 h=10 cm įrengimas	100 m ²	60	298,90	319,23	361,67	386,27	17934,00	19153,80	21700,20	23176,20	
29	Žvyro pastluoksnio 0/32 h=1 cm pokytis, k4=1	1 m ²		2,22	2,37	2,69	2,87	2,22	0,00	2,69	0,00	

30	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro	100 m ²	105	271,78	290,26	328,85	351,21	28536,90	30477,30	34529,25	36877,05
31	Keičiant žvyro sluoksnio storį, (kiekvienam sekanciam 1 cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		0,95	1,01	1,15	1,22	0,95	0,00	1,15	0,00
32	Plastikinių (lietaus kanalizacijos) vamzdžių d=160 mm klojimas 1-2 m gylyje	m	600	8,56	9,14	10,36	11,06	5136,00	5484,00	6216,00	6636,00
33	Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas	m ³	135	42,01	44,87	50,83	54,29	5671,35	6057,45	6862,05	7329,15
34	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	9	293,38	313,33	354,99	379,13	2640,42	2819,97	3194,91	3412,17
35	Kelio griovių atstatymas (kasimas)	km	15	662,51	707,56	801,64	856,15	9937,65	10613,40	12024,60	12842,25
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	18	2325,05	2483,15	2813,31	3004,61	41850,90	44696,70	50639,58	54082,98
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	18	373,27	398,65	451,66	482,37	6718,86	7175,70	8129,88	8682,66
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=1	1000 m ³		1382,47	1476,48	1672,79	1786,54	1382,47	0,00	1672,79	0,00
39	Senos a/b dangos ir pagrindų (h=50cm) išardymas	100 m ²	27	207,35	221,45	250,89	267,95	5598,45	5979,15	6774,03	7234,65
40	Esančių g/b pralaidų demontavimas	m	45	11,17	11,93	13,52	14,44	502,65	536,85	608,40	649,80
41	Plastikinių pralaidų Ø 200 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	60	18,97	20,26	22,95	24,51	1138,20	1215,60	1377,00	1470,60
42	Plastikinių pralaidų Ø 300 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	45	24,04	25,67	29,09	31,06	1081,80	1155,15	1309,05	1397,70
43	Plastikinių pralaidų Ø 400 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	30	31,87	34,04	38,56	41,19	956,10	1021,20	1156,80	1235,70
44	Antgalio pastatymas įrengimui plastikinei pralaidai										
44.1	d200	vnt	70	15,48	16,53	18,73	20,00	1083,60	1157,10	1311,10	1400,00
44.2	d300	vnt	50	19,98	21,34	24,18	25,82	999,00	1067,00	1209,00	1291,00
44.3	d500	vnt	15	24,48	26,14	29,62	31,63	367,20	392,10	444,30	474,45
45	PVC drenažo vamzdžių d113/126mm su geotekstilės filtru įrengimas	100 m	6	1789,58	1911,27	2165,39	2312,64	10737,48	11467,62	12992,34	13875,84
46	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1,15	vnt.	18	227,66	243,14	275,47	294,20	4097,88	4376,52	4958,46	5295,60
47	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdžiu – 17 sandūrų k9=1,15	100 m	1,8	763,58	815,50	923,93	986,76	1374,44	1467,90	1663,07	1776,17
48	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdžiu – 17 sandūrų k9=1,15	100 m	1,8	991,22	1058,62	1199,38	1280,93	1784,20	1905,52	2158,88	2305,67
49	Keičinių luko pastatymas	vnt.	9	157,22	167,91	190,24	203,17	1414,98	1511,19	1712,16	1828,53
50	Keičinių luko įkėtimas į plaukiojančio tipo	vnt.	105	234,77	250,73	284,07	303,38	24650,85	26326,65	29827,35	31854,90
51	Šaligatviu su g/b danga ir pagrindų išardymas (h=35 cm)	100 m ²	18	208,73	222,92	252,56	269,73	3757,14	4012,56	4546,08	4855,14
52	Bordūrių (gatvės bortų) išardymas	m	150	4,75	5,07	5,75	6,13	712,50	760,50	862,50	919,50
53	Bordūrių (šaligatvio bortų) išardymas	m	150	2,87	3,07	3,47	3,71	430,50	460,50	520,50	556,50
54	Statybinių šiukščių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kausais	t	600	3,00	3,20	3,63	3,87	1800,00	1920,00	2178,00	2322,00
55	Transportuojant statybines šiukštes už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	18	9,51	10,16	11,51	12,29	171,18	182,88	207,18	221,22
56	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	18	82,70	88,32	100,07	106,87	1488,60	1589,76	1801,26	1923,66
57	150x300 mm skersmens betoninių bordūrių ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	10,5	1789,96	1911,68	2165,85	2313,13	18794,58	20072,64	22741,43	24287,87
58	Kairinių, dešinių 150x300 mm betoninių bordūrių ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	6	205,32	219,28	248,44	265,33	1231,92	1315,68	1490,64	1591,98
59	Įvažiavimo 1000x150x220 mm betoninių bordūrių ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	6	186,20	198,86	225,30	240,62	1117,20	1193,16	1351,80	1443,72
60	Asfalibetonio dangos AC1 GPD atstatymas prie bortų	t	21	129,19	137,97	156,32	166,94	2712,99	2897,37	3282,72	3505,74
61	80x200 mm skersmens betoninių bordūrių ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	9	1014,92	1083,93	1228,05	1311,56	9134,28	9755,37	11052,45	11804,04
62	Šaligatvių pagrindų iš smėlio žvyro mišinio 10 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	15	290,31	310,05	351,28	375,16	4354,65	4650,75	5269,20	5627,40
63	Keičiant smėlio sluoksnio storį, (kiekvienam sekanciam cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		2,46	2,63	2,98	3,18	2,46	0,00	2,98	0,00
64	Vienstuksnių iki 15 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinį ir 50% skaldos 0/32 įrengimas, sumaišant objekte	100 m ²	6	715,41	764,06	865,65	924,51	4292,46	4584,36	5193,90	5547,06

65	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio 1 cm pridėti arba atimti pagal normatyvus k4=1	1 m ²	0,49	0,52	0,59	0,63	0,49	0,00	0,59	0,00	0,00
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	790,24	843,98	956,19	1021,22	2370,72	2531,94	2868,57	3063,66	
67	Plotų planiravimas rankiniu būdu	100 m ²	154,68	165,20	187,16	199,89	928,08	991,20	1122,96	1199,34	
68	Grunto sluoksnio sutankinimas perinant savaeigių volu	100 m ²	176,22	188,20	213,23	227,72	3700,62	3952,20	4477,83	4782,12	
69	Kelkraščių atgalinio sluoksnio nustatymas, naudojant autogreiderį	km	131,89	140,86	159,59	170,44	1187,01	1267,74	1436,31	1533,96	
70	Skaldos atsijų šaligatvio pagrindo įrengimas h-3 cm	100 m ²	368,90	393,99	446,37	476,73	4426,80	4727,88	5356,44	5720,76	
71	Betoninių trinkelų 6 cm storio grindinio grindimas, sutiles užpilant smėliu	100 m ²	1666,70	1780,04	2016,71	2153,85	20000,40	21360,48	24200,52	25846,20	
72	Betoninių trinkelų 8 cm storio grindinio grindimas, sutiles užpilant smėliu	100 m ²	2116,10	2259,99	2560,48	2734,59	6348,30	6779,97	7681,44	8203,77	
73	Betoninių trinkelų 6 cm (spalvotos) grindinio grindimas, sutiles užpilant smėliu (neįgaliesiems)	10 m ²	273,46	292,06	330,89	353,39	820,38	876,18	992,67	1060,17	
74	Betoninių plytelių 300x300 grindinio grindimas, sutiles užpilant smėliu h-60mm	100 m ²	1490,09	1591,42	1803,01	1925,62	4470,27	4774,26	5409,03	5776,86	
75	Betoninių plytelių 375x375 grindinio grindimas, sutiles užpilant smėliu h-70mm	100 m ²	1483,74	1584,63	1795,33	1917,40	4451,22	4753,89	5385,99	5752,20	
76	Betoninių plytelių 500x500 grindinio grindimas, sutiles užpilant smėliu h-70mm	100 m ²	1615,98	1725,87	1955,34	2088,30	4847,94	5177,61	5866,02	6264,90	
77	Dirvos paruošimas vežai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	324,71	346,79	392,90	419,62	4870,65	5201,85	5893,50	6294,30	
78	Paprastos vejos užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	86,75	92,65	104,97	112,11	520,50	555,90	629,82	672,66	
79	„Plaukiojančios“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	24,47	26,13	29,61	31,62	1468,20	1567,80	1776,60	1897,20	
80	Medžių plovimas	30	19,64	20,98	23,76	25,39	589,20	629,40	712,80	761,70	
81	Kelių rovinas	vnt.	23,67	25,28	28,64	30,59	1420,20	1516,80	1718,40	1835,40	
82	Krūmų ir smulkaus miško nuvalymas ir šalinimas	ha	5177,72	5529,80	6265,04	6691,06	4659,95	4976,82	5638,54	6021,95	
83	Grečio mažinimo kalmelių (placėjų) iš a/b įrengimas (su nužymėjimu ir įspėjamųjų kelio ženklų įrengimu)	m	270,58	288,98	327,40	349,67	16234,80	2337489,96	19644,00	2828360,18	
84	Grečio mažinimo kalmelių (guminių) įrengimas (su įspėjamųjų kelio ženklų įrengimu)	m	104,69	111,81	126,67	135,29	2826,63	4671361,47	3420,09	5652342,01	
85	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas	vnt.	20,03	21,39	24,24	25,88	1201,80	9304455,54	1454,40	1258380,22	
Bendra pasiūlymo kaina *											
										2674494,20	