

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS- 181
PRIE 2021 M. SPALIO 26 D. RANGOS SUTARTIES NR. MS-306

2022 m. gegužės 27 d.

Mažeikiai

UAB „Žemaitijos keliai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama l. e. p. generalinio direktoriaus Kęstučio Stonio, veikiančio pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. P-71, ir Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Sauliaus Šiurio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, toliau kartu šiame Papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2021 m. spalio 26 d. Rangos sutarties Nr. MS-306 (toliau – Sutartis) 2.8.1 papunkčiu bei atsižvelgdamos į Rangovo 2022 m. gegužės 20 d. raštą Nr. SD-2873 „Dėl sutarties Nr. MS-306 darbų įkainių perskaičiavimo“, susitarė:

1. Nustatyti, kad Sutarties darbų įkainiams taikomas 1,09 Indekso pokyčio koeficientas, kuris yra apskaičiuotas Sutarties 2.8.1.5 papunktyje numatyta tvarka: 123,7010 (IPb 2022 m. kovo mėn.) / 113,4434 (IPr 2021 m. spalio mėn.) = 1,09.

2. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 1 ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

4. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

8. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų, kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Kodas 167371234

Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai

Tel. (8 443) 98 204

El. paštas savivaldybe@mazeikiai.lt

Administracijos direktorius

Saulius Šiurys

Rangovas

UAB „Žemaitijos keliai“

Kodas 180264995

Statybininkų g. 7, 87101 Telšiai

Tel. (8 444) 69 050

El. paštas info@zkeliai.lt

L. e. p. generalinis direktorius


Kęstutis Stonys

A. V.

A. V.

**„Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių ir kelių priežiūra bei remontas“
Vienetiniai darbų įkainiai**

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	Mato vienetai	Vieneto kaina Be PVM (Eur)	Vieneto kaina, padauginus iš koeficiento 1,09 Be PVM (Eur)
1	2	3	4	5
1.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimas	t	88,00	95,92
2.	Duobių remontas frezuojant	m2	19,90	21,69
3.	Duobių užtaisymas:	t		
3.1.	karštu asfaltbetonio mišiniu		138,00	150,42
3.2.	šaltu asfaltbetonio mišiniu		160,00	174,40
4.	Užtaisytų išdaužų (plotas iki 5 m ²) paviršiaus vienasluoksnio apdaro įrengimas, panaudojant rišiklį ir mineralinę medžiagą (reikalavimai (SZ18/LA20; PSVdek-(48)	m2	2,09	2,28
5.	Asfaltbetonio viršutinio dangos sluoksnio įrengimas 4 cm storio	m2	8,40	9,16
6.	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas:			
6.1.	5 cm storio	m2	8,90	9,70
6.2.	6 cm storio	m2	11,90	12,97
7.	Vienasluoksnio paviršiaus apdaro įrengimas, panaudojant rišiklį ir:	m2		
7.1.	mineralinę medžiagą (reikalavimai: SZ18/LA20; PSVdek.(48)		1,53	1,67
7.2.	mineralinę medžiagą (reikalavimai: SZ22/LA25; PSV44)		1,50	1,64
8.	Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant nuvalyto paviršiaus	t	520,16	566,97
9.	Plyšių (iki 10 mm pločio) užtaisymas asfaltbetonio dangose, išfrezuojant ir užpilant bitumu	100 m	12,00	13,08
10.	Dangos mechaninis šlavimas	val.	78,38	85,43
11.	Asfaltbetonio dangos frezavimas iki 5 cm gylio	m2	2,49	2,71
12.	Pagrindų įrengimas įskaitant paskleidimą ir sutankinimą:	m3		
12.1.	Smėlio		14,20	15,48
12.2.	Žvyro		12,90	14,06
12.3.	Skaldos (dolomitinės)		20,60	22,45
12.4.	Žvyro- dolomitinės skaldos (30 %) mišinio		15,40	16,79



13.	Greideriavimas (už 1 km dirbančio greiderio eigos)	km	17,90	19,51
14.	Kelio profilio formavimas greideriu	1000 m ²	55,00	59,95
15.	Kelio griovio formavimas neišvežant grunto	100 m	25,00	27,25
16.	Grunto išvežimas formuojant kelio griovį	m ³	3,80	4,14
17.	Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai	m ²	0,25	0,27
18.	Kelkraščių įrengimas	m ²	3,10	3,38
19.	Kelkraščių sustiprinimas smėlio – žvyro mišinių, pridedant 40 proc. skaldos (sluoksnio storis iki 6 cm)	m ²	1,74	1,90
20.	Kelkraščių dangos h-15 cm įrengimas iš dolomitinės skaldos	m ²	6,05	6,59
21.	Kelkraščio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/22 su 20 proc.dirvožemio ir žolės sėklomis iki h=8 cm	m ²	1,80	1,96
22.	Kelkraščių profilio atstatymas pašalinant susikaupusį gruntą (užaukštėjimus)	m ²	0,27	0,29
23.	Vejos atstatymas iki 10 cm storio iš dirvožemio su žolės sėklomis	m ²	3,50	3,82
24.	Grunto kasimas pakraunant į autosavivarčius	m ³	1,38	1,50
25.	Grunto vežiojimas (su darbais sąvartoje)	m ³	2,80	3,05
26.	Grunto perstūmimas buldozeriu iki:	m ³		
26.1.	10 m		0,53	0,58
26.2.	20 m		0,98	1,07
26.3.	50 m		2,34	2,55
27.	Medžiagų pervežimo paslauga, jeigu darbai vykdomi ne Mažeikių miesto ribose	t*km	0,14	0,15
28.	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas bei utilizavimas	t	16,00	17,44
29.	Betoninių trinkelų įrengimas, užpilant siūles smėliu, neįskaitant trinkelų kainos	m ²	10,20	11,12
30.	Betono plytelių 70 mm storio šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	m ²	15,69	17,10
31.	8 cm storio betono trinkelų šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	m ²	18,80	20,49
32.	6 cm storio betono trinkelų šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	m ²	16,80	18,31
33.	Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas	m	18,30	19,95
34.	Kelio bortų 1000x150x220 įrengimas	m	17,69	19,28
35.	Kelio bortų ardymas	m	1,00	1,09
36.	Vejos bortų ant betoninio pagrindo įrengimas (1000x80x200 mm)	m	6,00	6,54
37.	Vejos bortų ant betoninio pagrindo įrengimas (1000x50x200 mm)	m	5,80	6,32
38.	Vejos įrengimas (10 cm storio dirvožemio), užsėjant žole	m ²	5,60	6,10

Nuorodas Eleras

39.	0,3 m diam. vandens pralaidos įrengimas iš plastikinių vamzdžių	m	28,61	31,18
40.	0,4 m diam. vandens pralaidos įrengimas iš plastikinių vamzdžių	m	40,05	43,65
41.	0,6 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių vamzdžių įrengimas	m	96,96	105,69
42.	0,6 m diam. vandens pralaidos įrengimas iš gelžbetoninių vamzdžių įrengimas	m	166,69	181,69
43.	1,0 m diam. vandens pralaidos įrengimas iš gelžbetoninių vamzdžių įrengimas	m	268,50	292,67
44.	1,0 m diam. vandens pralaidos įrengimas iš plastikinių vamzdžių įrengimas.	m	248,64	271,02
45.	Vandens pralaidų remontas:	m		
45.1.	0,4 m skersmens		60,00	65,40
45.2.	0,6 m skersmens		80,00	87,20
45.3.	1,0 m skersmens		178,05	194,07
46.	0,3 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas plastikinėms pralaidoms	vnt.	116,09	126,54
47.	0,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas plastikinėms pralaidoms	vnt.	158,54	172,81
48.	0,6 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas plastikinėms pralaidoms	vnt.	194,96	212,51
49.	1,0 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas plastikinėms pralaidoms	vnt.	298,64	325,52
50.	0,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas g/b pralaidoms	vnt.	158,54	172,81
51.	0,6 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas g/b pralaidoms	vnt.	194,96	212,51
52.	1,0 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas g/b pralaidoms	vnt.	298,64	325,52
53.	Šulinio angos paaukštinimas (h=15 cm) gelžbetoniniais žiedais užtaisant asfaltbetonio mišiniu	vnt.	141,24	153,95
54.	Resursai: ketiniai liukai (plaukiojančio tipo)	vnt.	135,00	147,15
55.	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas	vnt.	10,00	10,90
56.	0,7 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas	m3	692,82	755,17
57.	1,0 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas	m3	605,80	660,32
58.	Betoninių konstrukcijų ardymas (g/b pralaidos, monolitinio betono danga)	m3	70,00	76,30
59.	1,0 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas	vnt.	1943,54	2118,46
60.	4v tipo nuvažos su žvyro danga ir vamzdžių įrengimas	vnt.	890,00	970,10
61.	5v tipo nuvažos su žvyro danga ir vamzdžių įrengimas	vnt.	780,00	850,20
62.	Betono plytelių ir trinkelų ardymas	m2	0,50	0,55

Atuostų tikras

63.	Kelio griovio kasimas neišvežant grunto	m3	1,30	1,42
64.	Kelio padengimas (purškimas), dulkėtumą mažinančiomis priemonėmis (kalcio chlorido dribsniais, ištirpintais vandenyje)	1000 m2	234,99	256,14
65.	Minkštų veislių medžių iki $d \leq 16$ cm storio kirtimas	vnt.	10,97	11,96
66.	Krūmų kirtimas	m2	0,90	0,98
67.	Nukirstų medžių liekanų, kelmų, krūmų liekanų išvežimas	m3	10,70	11,66
68.	Plastmasinių A grupės signalinių stulpelių pastatymas	vnt.	17,43	19,00
69.	Pėsčiųjų apsaugos tvorelių įrengimas	m	55,00	59,95
70.	Dėklo inžineriniams tinklams įrengimas, kai dėklo skersmuo iki 200 mm	m	22,49	24,51
71.	Dėklo galų užtaisymas virve ir bitumu 2 vnt	vnt.	62,84	68,50
72.	Kelkraščių šienavimas	m2	0,05	0,05
73.	Drenažo šulinio 315 mm skersmens įrengimas	vnt.	117,48	128,05
74.	Drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių šulinių	vnt.	117,47	128,04
75.	Vandens nuleistuvo F-5-1 įrengimas lomoje	vnt.	668,71	728,89
76.	Drenažo įrengimas iš 180/200 mm gofruotų PVC vamzdžių	m	16,87	18,39
77.	Drenažo įrengimas iš 113/126 mm gofruotų PVC vamzdžių	m	11,71	12,76
78.	Kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.	2800,00	2800,00
79.	Paprastojo remonto aprašo parengimas	vnt.	100,00	100,00

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorius
Saulius Šiurys

(parašas)

A.V.


Rangovas

UAB „Žemaitijos keliai“

L. e. p. generalinis direktorius
Kęstutis Stonys

(parašas)

A.V.


Nuomėjas tikras