



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programą

## P A P I L D O M A S S U S I T A R I M A S N R. 11

PRIE 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SUTARTIES NR. 22-2255

2022 m. birželio d.

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - Užsakovas), ir

**AB „Panevėžio statybos trestas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. gruodžio 22 d. sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Sutartis).

### Preambulė:

Statybos dalyvių atstovai 2021 m. gruodžio 2 d. pasirašė papildomą susitarimą Nr. 9 (papildomo susitarimo registracijos Nr. 22-2108) prie 2017 m. gruodžio 22 d. sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Papildomas susitarimas). Rangovas nurodė, kad nevykdomų darbų suma yra 49 604,44 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai keturi eurai 44 ct) be pridėtinės vertės mokesčio, 60 021,37 Eur (šešiasdešimt tūkstančių dvidešimt vienas euras 37 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu. Nurodymo akte vykdomų darbų suma yra 39 719,42 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniolika eurų 42 ct) be pridėtinės vertės mokesčio, 48 060,50 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt eurų 50 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu. Vykdomų ir nevykdomų darbų sumos skirtumas yra 9 885,02 Eur (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 2 ct) be pridėtinės vertės mokesčio, 11 960,87 Eur (vienuolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt eurų 87 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu.

Vadovaudamosi Sutarties 15.3 ir 15.5 papunkčių nuostatomis ir Sutarties priedo „Projektavimo užduotis“ nuostata, kad „esant techninei būtinybei, perkančioji organizacija pasilieka teisę keisti schemoje pažymėtas kontenerių aikštelių vietas“, Šalys susitaria:

1. Papildyti Papildomą susitarimą ir pridėti atskirai kiekvienos aikštelės vykdomų, nevykdomų ir papildomų darbų lenteles (Susitarimo priedas).
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
3. Susitarimas įsigalioja Šalių pasirašymo dieną.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
5. Šiam Susitarimui vykdyti ir aiškinti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

**Užsakovas**

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Įmonės kodas 288724610

Ne PVM mokėtojas

Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys

Tel. (8 45) 501 360

El. paštas administracija@panevezys.lt

A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

---

(parašas)

A. V.

**Rangovas**

AB „Panevėžio statybos trestas“

Įmonės kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

Tel. (8 45) 505 503, faks. (8 45) 505 520

El. paštas pst@pst.lt

A. s. Nr. LT947300010000074994

Bankas AB Swedbank

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas

---

(parašas)

A. V.