

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 9 D. „INOVATYVIŲ PRIEMONIŲ TAIKymo INTEGRUOJANT AEI ELEKTRINES
TYRIMAS IR OPTIMALIŲ SPRENDINIŲ NUSTATYMO METODIKA“ PASLAUGŲ PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 21VP-SUT-207 PAKEITIMO

Vilnius, 2022 m. birželio 9 d.

LITGRID AB (toliau – Pirkėjas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš vienos pusės ir

Lietuvos energetikos institutas (toliau - Pardavėjas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 111955219, kurios registruota buveinė yra Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš kitos pusės,

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Tarp Šalių 2021 m. lapkričio 9 d. buvo sudaryta „Inovatyvių priemonių taikymo integruojant AEI elektrines tyrimas ir optimalių sprendinių nustatymo metodika“ paslaugų (toliau - Paslaugos) pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 21VP-SUT-207 (toliau - Sutartis);
- b) Vadovaujantis Sutarties 3.1 punktu, Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos;
- c) Vadovaujantis Sutarties 3.2 punktu, Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių;
- d) Dėl 2022 m. pradžioje Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pradėto vykdyti „Proveržio paketo“ projekto, skirto užtikrinti sklandžią atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių plėtrą, atsirado poreikis atlikti Pardavėjo parengtos studijos „Inovatyvių priemonių taikymo integruojant AEI elektrines tyrimas ir optimalių sprendinių nustatymo metodika“ (toliau - Studija) rezultatų viešinimą ir pristatymą rinkos dalyviams. Šios nuo Pardavėjo nepriklausančios priežastys nulėmė, jog Pardavėjas negali pateikti galutinės Studijos ataskaitos;
- e) Pirkėjas, vadovaudamasis Sutarties 3.2 punktu, 2022 m. gegužės 24 d. informavo Pardavėją apie ketinimą pratęsti Paslaugų teikimo terminą;
- f) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, nustatant Sutarties pasirinkimo galimybes, įskaitant Sutarties termino pakeitimą;

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau - Susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 3.1 punkte nurodytą Paslaugų teikimo terminą 3 mėnesiams, t. y. nuo 2022 m. birželio 9 d. iki 2022 m. rugsėjo 9 d.
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
3. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
4. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Pirkėjo vardu:

Pardavėjo vardu:

(parašas)

(parašas)