

Akmenės rajono savivaldybės administracija

2021-12-31 Nr. ST21-105


DĖL SUTARČIŲ SUSTABDYMO (2021-10-26 Nr. SS-2021-896; 2021-10-26 Nr. SS-2021-1893; 2021-12-20 Nr. SS-2021-1041)

Akmenės rajono savivaldybės administracijos, įstaigos kodas 188719391 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Storoma“, juridinio asmens kodas 303034637 (toliau – Rangovas) 2021 m. spalio 26 d. pasirašė sutartį **Nr. SS-2021-896** „I objektas – Inžinerinių statinių, daugiabučių namų kiemų, V. Kudirkos g. 4, 6 ir 8 Naujosios Akmenės mieste, sutvarkymas“ techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo, rangos darbų (toliau – Rangos darbai) ir statinių projekto vykdymo priežiūros (toliau – Autorinė priežiūra) paslaugos“; 2021 m. spalio 26 d. pasirašė sutartį **Nr. SS-2021-893** „II objektas – Inžinerinių statinių, daugiabučių namų kiemų, V. Kudirkos g. 7 ir 13 Naujosios Akmenės mieste, sutvarkymas“ techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo, rangos darbų (toliau – Rangos darbai) ir statinių projekto vykdymo priežiūros (toliau – Autorinė priežiūra) paslaugos“; 2021 m. gruodžio 20 d. pasirašė sutartį **Nr. SS-2021-1041** „III objektas – Inžinerinių statinių, daugiabučių namų kiemų, V. Kudirkos g. 15 ir 17 Naujosios Akmenės mieste, sutvarkymas“ techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo, rangos darbų (toliau – Rangos darbai) ir statinių projekto vykdymo priežiūros (toliau – Autorinė priežiūra) paslaugos“.

Vykdydami daugiabučių kiemų dangų įrengimo darbus, pagal aukščiau išdėstytas sutartis, informuojame, kad dėl netinkamų oro sąlygų negalime tęsti darbų. Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. vyravo minusinė oro temperatūra (pridedame orų sąlygas), kuriai esant neįmanoma atlikti kelio komunikacijų įrengimo ir pan. darbų.

Atsižvelgiant į visas aukščiau minėtas priežastis prašome sustabdyti visų sutarčių vykdymą, iki kol bus tinkamos meteorologinės sąlygos šioms darbams atlikti.

Direktorius



Nerijus Balčytis

Originalas nebus siunčiamas