

Užsakovas	Prienų rajono savivaldybės administracija
Rangovas	UAB "Daugesta"
Sutarties Nr. ir data, pavadinimas	Rangos sutartis Nr. (9.27E)D1-565 2020 liepos 15 d. Prienų m. Žemaitės g. (PR-20) dalies ir F.Vaitkaus g. (PR-2) dalies kapitalinio remonto darbai
Objekto pavadinimas	Prienų raj., sav. Prienų m. Žemaitės g. atkarpos ir F.Vaitkaus g. atkarpos kapitalinis remontas

PROTOKOLAS DĖL KAINOS PERSKAIČIVIMO

Prienai

2022 06-30

2022 m. birželio 16 d. buvo pasirašytas Susitarimas Nr. (9.27Mr)D1-518 „Dėl 2020-07-15 sutarties Nr. (9.27E)D1-565 „Prienų r. Žemaitės g. (PR-20) dalies ir F. Vaitkaus g. (PR-2) kapitalinio remonto darbai“ pakeitimo“. Jame buvo patikslintas pagrindinės sutarties 2.5. punktas, kuriame numatytas kainos perskaičiavimas darbams, kurie bus atliekami po šio Susitarimo pasirašymo. Kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) pokytį, jei jis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš vasario mėnesio mėnesinio SSKI (nuo Rusijos Federacijos karo veiksmų prieš Ukrainą pradžios). Perskaičiavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (nuo Rusijos Federacijos karo veiksmų prieš Ukrainą pradžios);

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (paskutinis paskelbtas mėnesinis SSKI);

Pažymima, kad indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje – tai paskutinis paskelbtas mėnesinis SSKI iki minėto Susitarimo pasirašymo datos.

Statistikos departamento prie Lietuvos respublikos Vyriausybės skelbiama statybos sąnaudų elementų kainų pokyčių lentelė:

		Keliai ir gatvės
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) -	2022M04	127,7353
	2022M03	123,7010
	2022M02	118,3047

Atsižvelgiant į Susitarime nustatytą perskaičiavimo koeficiento nustatytą formulę ir Statistikos departamento prie Lietuvos respublikos Vyriausybės skelbiamus duomenis, apskaičiuojamas perskaičiavimo koeficientas.

$$K=127.7353/118.3047=1.0797$$

Iki Susitarimo Nr. (9.27Mr)D1-518 pasirašymo datos (2022-06-16) neatliktų kapitalinio remonto darbų vertė 107 727,29 eur su PVM. Visa kapitalinio remonto darbų kaina yra 974516,06 eur su PVM. Atliktų kapitalinio darbų vertė – 866788,77 eur su PVM.

Pritaikius kainos perskaičiavimo koeficientą – 1,0797, **neatliktų kapitalinio remonto darbų kaina – 116 313,1550 eur su PVM.** Atsižvelgiant į perskaičiuotą neatliktų kapitalinio remonto darbų kainą, **visa Prienų m. Žemaitės g. atkarpos ir F.Vaitkaus g. atkarpos kapitalinio remonto darbų suma yra 983 101,93 eur su PVM.**

UAB "Daugesta" statybos direktorius

Justas Truncė

Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Raminta Baranauskienė

