

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGSĖJO 16 D. KAPČIAMIESČIO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS
STEBĖJIMO SISTEMOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-501
PAKEITIMO**

2022 m. liepos ²⁷ d. Nr. 21-16-1174
Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačičio, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir UAB „Euroelektronika“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaičiukyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami šalimis, vadovaudamosi 2021 m. rugsėjo 16 d. Kapčiamiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. (21)-16-501 (toliau – sutartis) 1.3, 2.2, 8.3, 8.5 papunkčiais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamos į UAB „Euroelektronika“ 2022 m. liepos 7 d. raštą Nr. B 22/140 „Dėl papildomų darbų pagal 2021 m. rugsėjo 16 d. sutartį Nr.(21)-16-501 „Kapčiamiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo-pardavimo sutartis“ atlikimo ir darbų termino pratęsimo“, susitarė:

1. Siekiant užtikrinti tiesioginį matomumą tarp kamerų bei padidinti vaizdo kamerų stebėjimo lauką, kuris ribojamas dėl montuojamo fizinio barjero, įsigyti papildomų stiebų su vaizdo stebėjimo kameromis bei kita technine įranga. Papildomų stiebų su technine įranga įsigijimo kaina yra 203 830,99 (du šimtai trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų 99 ct) Eur su PVM, kuri sudaro 4,39 proc. nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 4 643 980,00 Eur su PVM.

2. Atsižvelgiant į būtinus atlikti papildomus darbus bei į medžiagų tiekimo sutrikimus, susijusius su Rusijos Federacijos karine agresija prieš Ukrainą, kurių sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti, pratęsti sistemos perdavimo terminą iki 2022 metų gruodžio 15 dienos ir sutarties 2.1.3 papunktį išdėstyti taip:

„2.1.3 Sistema turi veikti ir būti priduota Pirkėjui, sudarytai priėmimo – perdavimo komisijai bei apmokyti Pirkėjo darbuotojai iki 2022 m. gruodžio 15 d., bet ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 30 d. (įskaitant terminus skirtus sistemos priėmimui ir baigiamojo protokolo surašymui)“

3. Pakeisti:

3.1. sutarties 3.1 papunktyje išdėstytos lentelės:

3.1.1 1 eilutę „Stacionari vaizdo kamera su objektyvu ir apsauginiu gaubtu“

3.1.2. 2 eilutę „IR apšvietimo prožektorius“

3.1.3. 8 eilutę „Vaizdo valdymo sistemos programinė įranga“

3.1.4. 17 eilutę „Komutatorius“

3.1.5. 27 eilutę „Metalinis cinkuotas stiebas“

3.1.6. 32 eilutę „Sistemos įrengimo darbai“

3.1.7. „Bendrą pasiūlymo kainą“ ir juos išdėstyti taip:

1.	Stacionari vaizdo kamera su objektyvu ir apsauginiu gaubtu	634 kompl.	744,27	471867,18
2.	IR apšvietimo prožektorius	634 vnt.	131,35	83275,90
...	...	...	...	...
8.	Vaizdo valdymo sistemos programinė	1 kompl.	110854,50	110854,50

	įranga			
...	...	...	...	...
17.	Komutatorius	1 kompl.	145671,60	145671,60
...	...	...	...	...
27.	Metalinis cinkuotas stiebas 5,2 m	502 kompl.	623,28	312886,56
...	...	...	...	...
32.	Sistemos įrengimo darbai	1 kompl.	640393,44	640393,44
...	...	...	...	...
Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)				4 153 160,82
PVM (21%) suma:				872 163,77
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)				5 025 324,59

3.2. sutarties 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Bendra sutarties kaina:

Bendra kaina Eur be PVM – 4 153 160,82	keturi milijonai šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai šimtas šešiasdešimt eurų 82 ct
PVM (21%) suma Eur – 872 163,77	aštuoni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt trys eurai 77 ct
Bendra kaina Eur su PVM – 5 025 324,59	penki milijonai dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt keturi eurai 59 ct

4. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir yra neatskiriama sutarties dalis.

5. Kitos sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

6. Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

7. Susitarimo priedas - UAB „Euroelektronika“ 2022 m. liepos 7 d. raštas Nr. B 22/140 „Dėl papildomų darbų pagal 2021 m. rugsėjo 16 d. sutartį Nr.(21)-16-501 „Kapčiamiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo-pardavimo sutartis“ atlikimo ir darbų termino pratęsimo“ kartu su priedu „Pasiūlymas Nr. 1 dėl Kapčiamiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos papildomų atramų ir vaizdo stebėjimo kamerų pirkimo“, 3 lapai.

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
Įmonės kodas 188608252
PVM mokėtojo kodas LT 886082515
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
Tel.: +370 707 59305
Faksas: +370 707 59306
Atsisk. sąsk. LT 29 7300 0101 1723 4122
„Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vado pavaduotojas
Vidas Mačaitis

TIEKĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Euroelektronika“
Įmonės kodas 110474243
Partizanų g. 22A, LT-50217 Kaunas
Tel. (85) 2798962
El.p.: info@euroelektronika.lt
PVM mokėtojo kodas LT104742413.
Atsisk. sąsk. Nr. LT28 7044 0600 0308 6813,
Bankas AB SEB, banko kodas 70440.

Direktorius
Tomas Vaičiukynas

Valstybės sienos apsaugos tarnybai
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
Adresas Savanorių pr. 2, Vilnius

2022 m. liepos 7 d.
Nr. B 22/140

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 16D. SUTARTĮ NR. (21)-16-501 „KAPČIAMIESČIO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS“ ATLIKIMO IR DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO

1. UAB „Euroelektronika“, juridinio asmens kodas 110474243 (toliau – **Tiekėjas**), pagal 2021 m. rugsėjo 16 d. sutartį Nr. (21)-16-501 „KAPČIAMIESČIO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS“ (toliau – **Sutartis**) vykdo Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos (toliau – **Sistema**) projektavimo ir įdiegimo darbus.
2. Sistema, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, yra skirta bet kokiomis Lietuvos Respublikoje susidarantiomis oro sąlygomis, nuolatos aptikti ir fiksuoti valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų valdymo centrą, esantį Kapčiamiesčio pasienio užkardoje.
3. Tiekėjas, įvertindamas tai, kad Kapčiamiesčio pasienio užkardoje šiuo metu įrenginėjamas fizinis barjeras ženkliai apriboja vaizdo stebėjimo kamerų stebėjimo laukus, **kreipiasi į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT, Pirkėjas) dėl papildomų darbų pagal Sutartį atlikimo.**
4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPI**) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas suteikia galimybę pirkimų vykdytojams keisti sutartį ar preliminarąją sutartį jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, įskaitant kainos indeksavimą.
5. Pagal Sutarties 1.3. punktą Šalys susitarė, jog „*Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti papildomų su pirkimo objektu susijusių prekių ir (ar) paslaugų neviršijant 10 procentų sutarties vertės*“.
6. Tiekėjas pažymi, kad tam, kad užtikrinti tinkamą Sistemos veikimą, yra būtina įrengti papildomas vaizdo stebėjimo kameras.
7. Sutarties sudarymo metu nustatant techninės specifikacijos sąlygas užkardos įtaka Sistemos veikimui nebuvo vertinama, kadangi tai naujai paaiškėjusi aplinkybė ir Tiekėjas negalėjo protingai numatyti su tuo susijusių papildomų darbų.
8. Įvertinant tai, kas nurodyta, Tiekėjas teikia pasiūlymą dėl papildomų vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbų atlikimo už 203.830,99 EUR (su PVM) (Pasiūlymas Nr. 1).
9. Tiekėjas prašo pasiūlymą dėl papildomų darbų atlikimo apsvarstyti ir apie VSAT priimtą sprendimą informuoti Tiekėją ne vėliau, kaip iki liepos 20 d.
10. Kartu Tiekėjas atkreipia VSAT dėmesį į tai, kad pagal Sutarties 7.1 punktą numatyta, kad „*Visa vieningai veikianti Sistema turi būti perduota Pirkėjo nustatytoje vietoje per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau, kaip iki 2024 m. lapkričio 30 d. (įskaitant terminus skirtus sistemos priėmimui ir baigiamojo protokolo surašymui)*“. Pagal Sutarties 2.1.3 punktą

UAB „Euroelektronika“

Adresas
Telefonas
El. paštas
Interneto puslapis

Partizanų g. 22a LT-51327, Kaunas
+370 37 350568
info@euroelektronika.lt
www.euroelektronika.lt

Imonės kodas
PVM/I mokesčio kodas
A. Sask.
Bankas
Banko kodas

110474243
LT104742413
LT 28 7044 0600
AB SEB bankas
70440

atitinkamai „Sistema turi veikti ir būti priduta Pirkėjui, sudarytai priėmimo – perdavimo komisijai bei apmokyti Pirkėjo darbuotojai per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau, kaip iki 2024 m. lapkričio 30 d. (įskaitant terminus skirtus sistemos priėmimui ir baigiamąjo protokolo surašymui)“.

11. Kadangi papildomų darbų atlikimo atveju darbų apimtis didėtų, be kita ko visa Europa ir jos gamintojai susiduria su medžiagų tiekimo sutrikimais, apie ką VSAT jau buvo informuota anksčiau, Tiekėjas prašo **vieningos Sistemos (įskaitant terminus skirtus sistemos priėmimui ir baigiamąjo protokolo surašymui) perdavimo terminą pratęsti iki 2022 m. gruodžio 15 d.**
12. Sprendžiant klausimą dėl papildomų darbų atlikimo ir Sutarties įvykdymo termino pratęsimo tikimės operatyvaus ir konstruktyvaus VSAT bendradarbiavimo.
13. Kilus papildomų klausimų maloniai prašome susisiekti ir visą su šiuo raštu susijusią korespondenciją pateikti paštu info@euroelektronika.lt

Priedama:

1. Pasiūlymas Nr.1 dėl Kapčiamiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos papildomų atramų ir vaizdo stebėjimo kamerų pirkimo (1 lapas).

Pagarbiai

UAB „Euroelektronika“
Projektų vadovas
Arvydas Vilkas



UAB „Euroelektronika“

Adresas
Telefonas
El. paštas
Interneto puslapis

Partizanų g. 22a LT-51327, Kaunas
+370 37 350568
info@euroelektronika.lt
www.euroelektronika.lt

Įmonės kodas
PVM mokesčio kodas
A. Sask.
Bankas
Banko kodas

110474243
LT104742413
LT 29 7044 0500
AB SSB bankas
70440

UAB „EUROELEKTRONIKA“

Im. kodas 110474243, PVM mokėtojo kodas LT 104742413, adresas: Partizanų g. 22a, Kaunas,
tel. 8 37 350568

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS
DĖL KAPČIAMIESČIO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS
PAPILDOMŲ ATRAMŲ IR VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ PIRKIMO

2022-06-15 Nr. 1


Vilnius

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Vieneto kaina (be PVM) Eur	Suma (be PVM) Eur
1	2	3	4	5
1.	Stacionari vaizdo kamera Bosch DINION IP starlight 7000 HD su Fujinon YV10x5SR4A-SA2L objektyvu ir apsauginiu gaubtu Hanwha SHB-4200H	59 kompl.	744,27	43 911,93
2.	IR apšvietimo prožektorius Emitlight EMTIR860-S30BA-L	59 vnt.	131,35	7 749,65
3.	Vaizdo valdymo sistema	1 kompl.	10 431,20	10 431,20
4.	5,2m (4mm) atrama	40 kompl.	623,28	24 931,20
5.	Pamatas 5,2m atramai	40 kompl.	69,85	2 794,00
6.	5,2m atramos ir įžeminimo įrengimas	40 kompl.	99,17	3 966,80
7.	Komutatorius su priedais	18 kompl.	1 097,62	19 757,16
8.	Sistemos įrengimo darbai	1 kompl.	54 913,42	54 913,42
Bendra kaina (be PVM)				168 455,36
PVM (21 %) suma:				35 375,63
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)				203 830,99

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Projekto vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Arvydas Vilkas

(Vardas ir pavardė)