

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

Prie 2021-07-23 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-674

2022 m. _____ mėn. ____ d.
Vilnius

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir ir jungtinės veiklos grupės dalyvių UAB „Aukštinė“, įmonės kodas 124251371, kurio registruota buveinė yra Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius, tel. (8 5) 216 7638, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir UAB „Kuzmienė ir partneriai“, įmonės kodas 1813023811, kurio registruota buveinė yra Savanorių pr. 159A, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamų UAB „Aukštinė“ direktoriaus Aleksandro Sidorovo, veikiančio pagal 2021-05-04 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 1/20210426 (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 p. ir 2021-07-23 darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-674 (toliau – Sutartis) 2.2.3. p. ir 15.1. p. nuostatomis, atsižvelgdami į Rangovo 2022-07-28 raštą Nr. A32(1)-5445 (Priedas Nr. 1) **sudaro šį papildomą susitarimą, kuriuo susitaria:**

1. Perskaičiuoti likusią Sutarties statybos darbų kainą 2380629,02 Eur (du milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt devyni Eurai, 02 ct) su PVM, padidinant ją 16,89 %;
2. Padidinti Sutarties kainą 402088,24 (keturi šimtai du tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni Eurai, 24 ct) su PVM ir nustatyti naują Sutarties kainą – 3097968,24 (trys milijonai devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eurai, 24 ct) su PVM;
3. Patikslinti Sutarties 2 priedą „Įkainotos veiklos sąrašas“;
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos;
5. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutartis dalis ir galioja kartu su Sutartimi;
6. Šis papildomas susitarimas sudaromas raštu 2 (dviem) egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) arba sudaroma elektroninio ryšio priemonėmis (tokiu atveju pasirašyta Sutartis kitai šaliai pateikiama el. paštu ar kitu el. būdu). Abu Sutarties sudarymo būdai yra laikomi lygiaverčiais.

PRIEDAI:

1. Priedas Nr. 1 – UAB „Aukštinė“ 2022-07-28 raštas Nr. A32(1)-5445, 2 lapai.
2. Priedas Nr. 2 – Įkainotos veiklos sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

Įstaigos kodas 188708224

A/s

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Tel. (8-5) 275 1961

El. p. vrsta@vrsta.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių
Rimantas Gerdvilis

A.V.

RANGOVAS

UAB „Aukštinė“

Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius

Įmonės kodas 124251371

A/s

AB SEB Vilniaus bankas

Banko kodas 70440

Tel. (8-5) 216 7638

El. p. info@aukstine.lt

Direktorius
Aleksandras Sidorovas

A.V



aukštinė
UAB

Motorų g. 6, 02190, Vilnius

Tel. (8-5) 2167640

861646450

Faks. (8-5) 2167640

El. Paštas: info@aukstine.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

2022-07-28

Dėl Riešės vaikų darželio kainos indeksavimo

Nr. 1/-07-28


Pagal 2021-07-23 darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. A56(1)-674 UAB „Aukštinė“ vykdo vaikų lopšelio-darželio Vilniaus r., Didžiosios Riešės k., Veneros g. 12 statybos darbus. Pagal sutarties 2.2.3. punktą darbų kaina didinama/mažinama, kai vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su sutarties sudarymo metu buvusią vidutinę metinę infliaciją/defliaciją.

2022 m. birželio mėn. LR statistikos departamento duomenimis vidutinė metinė infliacija statyboje (negyvenamieji pastatai) sudarė 16,89 %.

Prašome perskaičiuoti likusią (2022 m. rugpjūčio 1 d. stoviui) sutarties statybos montavimo darbų sumą, t.y. 2355219 (du milijonai trys šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai devyniolika Eurų), padidinant ją 16,89 procentais.

Priedas: LR statistikos departamento 2022-07-28 statybos sąnaudų elementų kainų indeksų lentelė.

Pagarbiai,
Direktorius



Aleksandras Sidorovas

Vaikų lopšelio – darželio mokslo paskirties pastato Vilniaus r. Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Veneros 12 statybos darbai

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, tūkst. EUR																																		Darbų kaina be PVM, EUR [pildo rangovas]	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1.	Darbo ir statybos darbų technologijos projektas					5						5								5							5										20000,00
2.1.	Statinio konstrukcijos	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	631000,00		
2.2.	Statinio architektūra									10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	27	547000,00	
2.3.	Vidaus vandentiekis ir nuotekos														5	5	5	5	5	5	5	5												6	71000,00		
2.4.	Vidaus dujotiekis, šilumos gamyba ir tiekimas (dujinė katilinė)																									5	5	5	5	5	5	5	6		46000,00		
2.5.	Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas																																		268000,00		
2.6.	Elektrotechnika																																		147000,00		
2.7.	Elektroniniai ryšiai. Gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsauginė signalizacija. Procesų valdymas automatizavimas																																		54000,00		
3.	Lauko inžineriniai darbai (vandentiekio nuotekų tinklai, dujotiekis, elektrotechniniai tinklai)		5	5											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					85000,00		
4.	Technologinė dalis																																			21000,00	
5.	Sklypo plano darbai	5	5																10	10	10	10	10	20	20	20	25	25	25	25	25	25	20	13	333000,00		
6.	Išplidomoji – vykdomoji dokumentacija (energinio naudingumo sertifikatas; nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos; žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, techniniai pasai, VERT pažymos ir kt.)																																	5	5000,00		
7.	Kainos indeksavimas pagal papildomą susitarimą Nr. 1												182	150																						332304,33	
		Suma be PVM: 2560304,33																																		2560304,33	
		PVM [tarifas] suma: 537663,91																																		537663,91	
		BENDRA SUMA su PVM: 3097968,24																																		3097968,24	
Užsakovo atstovas																																					
Parašas																																					
Rangovo atstovas		Direktorius Aleksandras Sidorovas																																			
Parašas																																					