

Kauno rajono savivaldybės administracijai

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas,

El. p.: info@krs.lt; jurgita.rakauskaite@krs.lt

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui UAB

„Gravis projectus“, El. p.: info@gravisprojectus.lt

Projektuotojui – UAB „Panprojektas“

El. p.: info@panprojektas.lt; giedre@panprojektas.lt

PRANEŠIMAS Nr. S - 2022/S-44

***DĖL NEVYKDOMŲ DARBŲ VYKDANT RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO
REKONSTRUKCIJĄ ADRESU CENTRINĖ G. 26C, RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN.,
KAUNO R.***

2022 m. rugpjūčio 3 d.

Kaunas

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Rangos darbų sutartį Nr. S-681 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir atlikti ***Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato, adresu Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.***, rekonstrukcijos darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.8. punktu, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ informuoja Užsakovą, kad vykdant statybos darbus, nustatyti darbai, kurie yra pertekliniai pagal Rangos darbų Sutarties apimtį (nors numatyti pagal Technines specifikacijas) ir jų Užsakovas gali atsisakyti:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Pagrindas	Kiekiai
1.	Vėdinimas. Pravalymo liukų montavimo ir vėdinimo grotelių keitimo darbai	1260,75	264,76	1525,51	Suderinimas su Užsakovu KRS	Lokalinė sąmata
2.	Elektros tinklai. Šviestuvų montavimo darbai	604,64	126,97	731,61	Suderinimas su Užsakovu KRS	Lokalinė sąmata
	Viso:	1865,39	391,73	2257,12		

Bendra nevykdomų darbų kaina yra 1865,39 Eur be PVM.

PVM suma sudaro 391,73 Eur.

Iš viso 2257,12 Eur įskaitant PVM.

Vadovaujantis išdėstytomis sąlygomis bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimais Rangovas UAB „Baltijos plienas“ pateikia nevykdomų darbų lokales sąmatas ir prašo Užsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos pateikti patvirtinimą dėl darbų atsisakymo.

PRIEDAI:

1. Lokalinės sąmatos „Nevykdomi darbai“ 2 vnt., 2 lapai;
2. Projektuotojų pritarimas nevykdomiems darbams.

Gamybos direktorius



Virginijus Marma