



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės
Administracijai

RAŠTAS

2022-09-01 Nr.056

Informuojame kad vykdant projektą „Šakių rajono savivaldybės Voverių kadastro vietovės griovio Nr.1 ir jo statinių remontas“, sutarties Nr. VPS-10 2022-02-10 d., atsirado nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų. Kad laiku ir kokybiškai įvykdyti projektą reikalinga įvesti projekto pakeitimus ir atlikti papildomus darbus: supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais gr. Nr.1 170 m³, II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais gr. Nr.1 170 m³, laikinų pylimų įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4m³ talpos kaušais griovyje Nr.1 pk. 2+98, 9+22, 120m³, vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais grioviuose K-1 pk. 2+98, 9+22 56 val., šlaitų tvirtinimas drenažiniu kilimu su žolių apsėjimu 24m², 600mm skersmens gelžbetoninių vamzdžių montavimas griovyje Nr.1 pk.9+22 12m., sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 110 mm pk 13+50, 14+70 2vnt.

Objekte nevykdomi darbai: 600mm skersmens PP vamzdžių montavimas griovyje Nr.1 pk.9+22 12m., sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 160 mm pk 2+88, 3+11 2vnt.

Direktorius

Vidmantas Kameneckas