



Prienų rajono savivaldybės administracijai

Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai

Siunčiama tik el. paštu: savivaldybe@prienai.lt

PRAŠYMAS

Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo

2022 m. rugsėjo 21 d.

Alytus

2022 m. balandžio 11 d. tarp **Prienų rajono savivaldybės administracijos**, juridinio asmens kodas 288742590, adresas Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Daugesta“**, juridinio asmens kodas 301550690, adresas Ežero g. 10-1, Alytaus r., LT-64144 (toliau – **Rangovas**) buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 19.27E/D1-278 (toliau – **Sutartis**).

Sutartimi Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti „Vandens transporto priemonių nuleidimo į vandenį ir infrastruktūros įrengimas Jiezo mieste“ darbus iki 2022 m. spalio 14 d.

Pažymime, kad dėl užsitęsusių projekto derinimų vis dar nėra išduotas statybos leidimas. Dėl vėluojančio statybos darbų leidimo išdavimo, mes negalime pradėti vykdyti rangos darbų. Atsižvelgiant į tai, bei remiantis sutarties 2.2 punktu prašome darbų atlikimo terminą pratęsti 14 kalendorinių dienų

Tikimės geranoriško bendradarbiavimo.

Pagarbiai

UAB „Daugesta“ direktorius

Aleksandr Riabinin