

**SUSITARIMAS DĖL 2022 M. VASARIO 10 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-11
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2022 m. rugsėjo 27 d. Nr. VPS-216

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277, „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2022 m. vasario 10 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-11 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2022 m. vasario 10 d. sudarė sutartį Nr. VPS-11 Šakių rajono savivaldybės Kidulių kadastro vietovės up. Liaušupis, griovių L-2, L-4 ir jų statinių remonto darbų atlikimo, kurios vertė 48 199,93 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

2) Užsakovas 2022 m. rugsėjo 23 d. gavo Rangovo 2022 m. rugsėjo 20 d. raštą Nr. 059, informuojantį apie Šakių rajono savivaldybės Kidulių kadastro vietovės up. Liaušupis, griovių L-2, L-4 ir jų statinių remonto darbuose atsiradusių papildomų darbų;

3) Darbų vykdymo metu atsirado papildomai vykdomų darbų. Papildomi darbai: laikinų pylimų įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, vandens pašalinimas iš tranšėjų, sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis. Papildomų darbų vertė nurodyta lokalinėje sąmatoje, kurios vertė 4 062,80 (keturi tūkstančiai šešiasdešimt du eurai 80 ct) Eur su PVM;

4) Sutarties 78 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

5) Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

5) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 8,43 proc. pradinės Sutarties vertės;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų, Susitarimo 3 punkte nurodytų darbų, kurių bendra vertė – 4 062,80 Eur (keturi tūkstančiai šešiasdešimt du eurai 80 ct) su PVM.

2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
5. Susitarimo priedai. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2022 m. rugsėjo 20 d. raštas Nr. 059, 2 lapai.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, Kęstučio g. 23a, LT-71137 Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, telefonas (8 345) 52169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

(parašas)

A.V. 2022 m. rugsėjo d.

RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

(parašas)

A.V. 2022 m. rugsėjo d.