

SUSITARIMAS DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 5 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-215 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. spalio 4 d. Nr. VPS-237

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, juridinio asmens kodas 174443463, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2021 m. lapkričio 5 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-215 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. lapkričio 5 d. sudarė sutartį Nr. VPS-215 dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimo, kurios vertė 241 499,47 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

2. Sutarties 78 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra;

3. 2022 m. spalio 4 d. gautas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos raštas Nr. BRK-14067 „Dėl projekto pakeitimo“;

4. 2022 m. rugsėjo 15 d. gautas UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2022 m. rugsėjo 14 d. raštas Nr. 057, kuris informuoja apie papildomų ir atsisakomų darbų būtinybę;

5. Darbų vykdymo metu iškilo poreikis keisti „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimui numatytų pralaidų rekonstravimą jas pakeičiant naujomis ir nevykdyti darbų, nurodytų lokalinėse sąmatose, kurių vertė 2 258,11 (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 11 ct) Eur su PVM.

6. Kadangi pralaidos rekonstruojamos jas pakeičiant į naujas, reikalinga įsigyti papildomų darbų, nurodytų lokalinėse sąmatose, kurių vertė 35 352,28 (trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai 28 ct) Eur su PVM.

7. Sutarties 78 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

8. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 dalyje numatyta, kad *Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų vertė pagal šį punktą neviršija 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

6) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) Užsakovas negalėjo numatyti pakeitimų, kadangi tik pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad Projekte numatytų pralaidų būklė yra avarinė ir nėra tikslinga jų rekonstruoti;

b) šiuo susitarimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

c) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 14,64 proc., o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti darbų, kurių vertė pagal pridėdamą lokalinę sąmatą yra 2 258,11 (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 11 ct) Eur su PVM.

2. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal pridėdamą sąmatą yra 35 352,28 (trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai 28 ct) Eur su PVM. Tai sudaro 14,64 proc. pradinės Sutarties vertės.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188772814

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

tel. (8 345) 60750

el. paštas savivaldybe@sakiai.lt

RANGOVAS

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Juridinio asmens kodas 174443463

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137.

Tel. (8 345) 52 169

el. paštas hidrotechnika1@gmail.com

Dainius Grincevičius

Administracijos direktorius

A.V.

Vidmantas Kameneckas

Direktorius

A.V.