

SUSITARIMAS DĖL 2021 M. GRUODŽIO 29 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-271 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. lapkričio 10 d. Nr. VPS-265

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Hidrokesta“, įmonės kodas 1744145795, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2021 m. gruodžio 29 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-271 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2021 m. gruodžio 29 d. sudarė sutartį Nr. VPS-271 dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas, kurios vertė 241 823,05 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

2) 2022 m. spalio 24 d. gautas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos raštas Nr. BRK-14968 „Dėl projekto pakeitimo“;

3) 2022 m. spalio 28 d. gautas UAB „Hidrokesta“ 2022 m. spalio 28 d. raštas Nr. 33, kuris informuoja apie papildomų ir atsisakomų darbų būtinybę;

4) darbų vykdymo metu iškilo poreikis keisti numatytų pralaidų rekonstravimą jas pakeičiant naujomis ir nevykdyti darbų, nurodytų lokalinėse sąmatose, kurių vertė 10 229,97 (dešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt devyni eurai 97 ct) Eur su PVM;

5) kadangi pralaidos rekonstruojamos jas pakeičiant į naujas, reikalinga įsigyti papildomų darbų, nurodytų lokalinėse sąmatose, kurių vertė 85 456,07 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt šeši eurai 7 ct) Eur su PVM;

6) Sutarties 77 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

7) VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 dalyje numatyta, kad *Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų vertė pagal šį punktą neviršija 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

8) pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) Užsakovas negalėjo numatyti pakeitimų, kadangi tik pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad Projekte numatytų pralaidų būklė yra avarinė ir nėra tikslinga jų rekonstruoti;

b) šiuo Susitarimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

c) šiuo Susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 35,34 proc., o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti darbų, kurių vertė pagal pridedamą lokalinę sąmatą yra 10 229,97 (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 11 ct) Eur su PVM.

2. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal pridedamą sąmatą yra 85 456,07 (trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai 28 ct) Eur su PVM. Tai sudaro 14,64 proc. pradinės Sutarties vertės.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimo priedai:

4.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2022 m. spalio 24 d. raštas Nr. BRK-14968 „Dėl projekto pakeitimo“, 3 lapai.

4.2. UAB „Hidrokesta“ 2022 m. spalio 28 d. Nr. 33 raštas, 5 lapai.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Hidrokesta“, Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r. sav., įmonės kodas 174414579, tel. (8 345) 52 567, el. paštas hidrokesta@gmail.com, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius A. s. LT194010042100050331

UŽSAKOVAS
Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

RANGOVAS
Direktorius
Valdas Savukaitis

2022 m. lapkričio d.

2022 m. lapkričio d.