

SUSITARIMAS DĖL 2021 M. GRUODŽIO 29 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-271 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. lapkričio 18 d. VPS-276

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277, „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Hidrokesta“, įmonės kodas 1744145795, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2021 m. gruodžio 29 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-271 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. gruodžio 29 d. sudarė sutartį Nr. VPS-271 dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimo, kurios vertė 241 823,05 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

2. Sutarties 77 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

3. 2022 m. spalio 24 d. gautas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštas Nr. BRK-14968 „Dėl projekto pakeitimo“;

4. Užsakovas gavo Rangovo 2022 m. lapkričio 14 d. prašymą Nr. 34 koreguoti kalendorinį darbų grafiką;

5. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 dalyje numatyta, kad *Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

a) *pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;*

b) *atsižvelgiant į pakeitimo vertę neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.*

6. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) Užsakovas negalėjo numatyti pakeitimų dėl to, kad 2022-11-10 buvo pasirašytas susitarimas VPS-265 dėl 2021 m. gruodžio 29 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-271 sąlygų pakeitimo (papildomų darbų atlikimo). Dalies darbų, numatytų atlikti pagal pagrindinę sutartį Nr. VPS-271, **neįmanoma atlikti, kol neįvykdyti papildomi darbai (apgriuvusių pralaidų pakeitimas naujomis)**. Tik įrengus šias pralaidas, galima tinkamai atlikti likusių griovių ruožų išvalymą nuo sąnašų ir juose įrengti drenažo žiotis, kaip yra numatyta pagrindinėje rangos sutartyje;

b) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Sutarties 9 punktą išdėstyti nauja redakcija – „9. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) privalės pateikti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija) suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko:

iki 2022-07-19 darbų turi būti įvykdyta ne mažiau kaip už 132 734,88 EUR su PVM;

iki 2022-11-19 darbų turi būti įvykdyta ne mažiau kaip už 161 318,89 EUR su PVM (bendrai nuo darbų pradžios);

iki 2023-04-19 turi būti įvykdyta 100 % visų projekte numatytų darbų.“

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Susitarimo priedai:

5.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2022 m. spalio 24 d. raštas Nr. BRK-14968 „Dėl projekto pakeitimo“, 3 lapai;

5.2. UAB „Hidrokesta“ 2022 m. lapkričio 14 d. Nr. 34 prašymas, 2 lapai;

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija


Juridinio asmens kodas 188772814

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

tel. (8 345) 60750

el. paštas savivaldybe@sakiai.lt


Dainius Grincevičius
Administracijos direktorius

RANGOVAS

UAB „Hidrokesta“

Įmonės kodas 174414579

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r. sav.

Tel. (8 345) 52567

el. paštas hidrokesta@gmail.com

Valdas Savukaitis
Direktorius

A.V.


201

James M. Smith

UAB "HIDROKESTA"

Įmonės kodas 174414579, PVM mok. kodas LT744145716, Valių g. 15 A, Giedručių k., LT-71104 Šakių r. sav.
tel/fax. 8 345 52567 .mob.tel. 8 686 41179, e-mail: hidrokesta@gmail.com, savivaldybės administracijos
žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius

22 m. GAUTA mėn. 15 d.

Šakių rajono savivaldybės administracijai

2022-11-14 Nr. 34

Dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir
Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių
rekonstravimas“ darbų

PRAŠYMAS

2022-10-28 d. Šakių rajono savivaldybės administracijai buvo parašytas raštas Nr. 33 dėl papildomų darbų atlikimo vykdant projektą „Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“. Savivaldybei nusprendus įsigyti papildomų darbų, 2022-11-10 buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. VPS-265, kuriame numatomų atlikti papildomų darbų suma, pagal pateiktas sąmatas, sudaro 85456,07 Eur. su PVM. Nevykdomų darbų suma sudaro 10229,97 Eur. su PVM.

Kadangi sutartis papildomiems darbams yra pasirašyta 2022-11-10 d., o dalies darbų, pagal pasirašytą sutartį Nr. VPS-271, 2021-12-29 nebuvo galima atlikti, nes jie yra tamptariai susiję su naująja sutartimi, o pagal sutarties Nr. VPS-271 ir papildomo susitarimo Nr. VPS-132 sąlygas iki 2022-11-19 yra privaloma atliktidarbų už 241823,05 Eur. su PVM.

Todėl prašome pakoreguoti sutarties VPS-271 III skyriaus 9 punkto sąlygas, nurodant, kad darbai privalės būti atlikti laikantis šio grafiko:

iki 2022-07-19 darbų turi būti įvykdyta ne mažiau, kaip už 132734,88 Eur. su PVM;

iki 2022-11-19 darbų turi būti įvykdyta ne mažiau, kaip už 161318,89 Eur. su PVM;

iki 2023-04-19 turi būti įvykdyta 100 % visų projekte numatytų darbų.

Pakoreguotas kalendorinis grafikas pridedamas.

Direktorius



Valdas Savukaitis



**NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

Šakių rajono savivaldybės administracijai
Bažnyčios g. 4
71120 Šakiai
el. p.: savivaldybe@sakiai.lt

2022-10-	Nr.	BRK-
2022-10-07	Nr.	Ž2-507

DĖL PROJEKTO PAKEITIMO

Gerb. paramos gavėja,

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), išnagrinėjusi Jūsų 2022 m. spalio 7 d. prašymą Nr. Ž2-507 „Dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ papildomų darbų“ pagal 2021 m. gegužės 19 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (nuo 2019 metų) paramos sutartį Nr. 17VD-KM-20-1-06596-PR001, neprieštarauja, kad valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukciją atliktumėte pagal patikslintas sąmatas.

Sprendimas priimtas vadovaujantis Administravimo taisyklių¹:

- 183.2 papunkčiu, kuriame nustatyta, jog NMA gali paramos gavėjo prašymą keisti projektą ir (arba) paramos sutartį patenkinti;

- 186 punktu, kuriame nustatyta, jog, priimdama sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, NMA atsižvelgia į tas aplinkybes, kurių paramos gavėjas negalėjo numatyti teikdamas paramos paraišką, ir aplinkybes, nepriklausančias nuo paramos gavėjo, ir įvertina, ar bus pasiekti projekto tikslai ir suplanuoti priežiūros rodikliai (išskyrus atvejus, kai investicijos sutampa su priežiūros rodikliais).

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Jūsų projektą administruojančią darbuotoją Dovilę Giedraitienę telefonu (8 5) 252 6730, raštu arba elektroniniu paštu dovile.giedraitiene@nma.lt. Jums rūpimą informaciją, susijusią su Jūsų administruojama paraiška, taip pat galėtumėte rasti NMA informaciniame portale <https://portal.nma.lt>. Kilus daugiau klausimų, informacijos galite teirautis: bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841; elektroniniu būdu – pateikti klausimą NMA interneto svetainės skiltyje „Susisiekitė“ arba bendruoju el. pašto adresu info@nma.lt; raštu arba atvykti pas mus adresu: Blindžių g. 17, Vilnius.

Teikdami parašų nepatvirtintą paklausimą elektroniniu būdu, turėtumėte nurodyti savo vardą, pavardę ir valdos numerį. Teikdami parašų patvirtintą raštą, turėtumėte nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodo keturis paskutinius skaitmenis, gyvenamąją vietą (jei fizinis asmuo) arba pavadinimą,

¹ Lietuvos Respublikos administravimą reglamentuojančių teisinių aktų rinkinys, 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

kodą, buveinės adresą (jei juridinis asmuo) ir kitus kontaktinius duomenis, jeigu pageidautumėte gauti atsakymą raštu kitu adresu nei gyvenamoji vieta ar kitu būdu.

NMA faksas NMA faksas (8 5) 252 6945.

Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali ir skirta tik asmeniui, kuriam yra adresuota. Jeigu Jūs šį pranešimą gavote per klaidą, prašome nedelsiant jį sunaikinti ir apie tai informuoti siuntėją. Jūs negalite atskleisti šiame pranešime esančios informacijos.

Naudokitės Jūsų patogumui sukurtomis elektroninėmis paslaugomis: NMA informaciniu portalu, Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS), Projektų vykdytojų pirkimų sistema. Prisijungimo nuorodas ir išsamesnę informaciją rasite www.nma.lt.

Pagarbiai

Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės
paramos departamento Trečiojo paramos administravimo
skyriaus vedėja

Renata Jankauskienė



Dovilė Giedraitienė, tel. (8 5) 252 6730