

**SUSITARIMAS DĖL 2022 M. LIEPOS 18 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES
NR. VPS-143 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. VPS-305

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2022 m. liepos 18 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. VPS-143 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2022 m. liepos 18 d. sudarė sutartį Nr. VPS-143 dėl Šakių miesto turgaus aikštės teritorijos ir jos prieigų paprastojo remonto darbų, kurios pradinės sutarties vertė 210 000,00 Eur (du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM (toliau – Sutartis);

2) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, vykdant Šakių miesto turgaus aikštės teritorijos ir jos prieigų paprastojo remonto darbus, atsirado poreikis įsigyti papildomų darbų (nuogrindų įrengimo), kurių vertė pagal suderintą sąmatą 1 184,06 Eur (vienas tūkstantis šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai 06 ct) su PVM.

3) Sutarties 14.11 punkte nustatyta, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsniu;

4) Vadovaujantis VPI 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPI 4 straipsnio 1 dalyje;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

5) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPI reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 0,56 proc. pradinės Sutarties vertės;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų, šio Susitarimo 2 punkte nurodytų darbų, kurių bendra vertė – 1 184,06 Eur (vienas tūkstantis šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai 06 ct) su PVM.

2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank, AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, Kęstučio g. 23a, LT-71137 Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, telefonas (8 345) 52169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2022 m. gruodžio d.

RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2022 m. gruodžio d.