

SUSITARIMAS NR. 1/A3-422

Du tūkstančiai dvidešimt antri metai lapkričio dvidešimt penkta diena

(2022 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. A3-129 „Gydymo paskirties pastato, Jaunimo g. 6, Pagėgių m., Pagėgių sav., kapitalinio remonto darbai“ neatskiriamas priedas ir tąsa)

Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 11, 99288 Pagėgiai, įmonės kodas 188746659, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Dalijos Irenos Einikienės, ir UAB „Konsolė“, įmonės kodas 140582050, kurios registruota buveinė yra Klaipėda, Liepų g. 79, duomenys yra kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pužo, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2022 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. A3-129 „Gydymo paskirties pastato, Jaunimo g. 6, Pagėgių m., Pagėgių sav., kapitalinio remonto darbai“ 9.9 papunkčiu bei atsižvelgdamos į 2022 m. lapkričio 21 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 1, susitarė ir sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**).

1. Susitarimu Šalys susitaria pakeisti 2022 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. A3-129 „Gydymo paskirties pastato, Jaunimo g. 6, Pagėgių m., Pagėgių sav., kapitalinio remonto darbai“ 3.2.4. papunktyje nurodytą priedą „Darbų kiekių žiniaraštis“.

2. Susitarimu Šalys susitaria pakeisti 2022 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. A3-129 „Gydymo paskirties pastato, Jaunimo g. 6, Pagėgių m., Pagėgių sav., kapitalinio remonto darbai“ 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Duomenys ir sąlygos
Sutarties vertė	1 492 692,21 Eur su PVM (vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai 21 ct).
Užsakovo skiriamas asmuo	Rasa Žuklijūtė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Rangovo skiriamas asmuo	Gintaras Pužas, direktorius
Darbų atlikimo terminas	Visi Darbai turės būti atlikti per 12 mėn. nuo darbų pradžios.
Numatoma sutarties galiojimo trukmė	17 mėn. (Darbų atlikimo terminas (neįskaitant galimo pratęsimo) nustatytas pranešimo apie defektus laikas – 60 dienų, laikas Atlikimo pažymos išdavimui – 28 dienos po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos) bei 60 k. d. atsiskaitymo laikotarpis. Esant nenumatytoms aplinkybėms, tokioms, kaip kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, darbų vykdymo metu paaiškėjus papildomų ar kitų darbų poreikiui, kurių vykdymas nesuderinamas su šiuo pirkimu perkamų darbų vykdymu, darbų atlikimas (sutartis) gali būti stabdomas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių bendram (visų galimų stabdymų bendroje sumoje) laikotarpiui.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos (išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (kurios buvo

	nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti. Tokia sąlyga gali būti taikoma tik tokiems darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 3 mėnesiam.
Darbų vykdymo grafikas	Pirkimo laimėtojo iki sutarties pasirašymo pateiktas kas mėnesinis darbų atlikimo grafikas
Baudos dėl Darbų vėlavimo, darbų grafiko nesilaikymo pagal kiekvieną darbų grafiko poziciją atskirai.	100 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną
Baudos dėl Darbų neužbaigimo iki 2023 m. liepos 31 d.	10 % nuo Priimtos sutarties vertės be PVM
Sutarties įvykdymo užtikrinimas	5 proc. nuo Priimtos sutarties vertės be PVM
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba Garantija, išduota kredito įstaigos.
Priimta Sutarties suma (įkainių suma),	1 492 692,21 Eur su PVM (vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai 21 ct).
iš kurių PVM sudaro	259 062,28 eurų (du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai šešiasdešimt du eurai 28 ct).
Sulaikymo procentas	5 %
Mokėjimų terminas	60 dienų.
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną

2. Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys, ir yra neatskiriama darbų sutarties dalis.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pagėgių savivaldybės administracija
Adresas: Vilniaus g. 11, Pagėgiai
PVM mokėtojo kodas: -
Įmonės kodas: 188746659
Sąskaita Nr.: LT807300010002596276
Bankas: AB bankas „Swedbankas“
Banko kodas: 73000
Tel.: (8 441) 57 482; faksas: 57 874
El. paštas: info@pagegiai.lt
Kontaktinio asmens tel.: (8 441) 70 415

UAB „Konsolė“
Adresas: Liepų g. 79, Klaipėda
PVM mokėtojo kodas: LT40582050
Įmonės kodas: 140582050
Sąskaita Nr.: LT807300010002310902
Bankas: AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel.: (8 46) 401433; faksas:
El. paštas: info@konsole.lt
Kontaktinio asmens tel.: (8 46) 401433

Administracijos direktorė
Dalija Irena Einikienė

A.V.

Strateginių planų ir
investicijų planų rengimo
Bromisavio specialistė

Strateginių planų ir
investicijų planų rengimo
Bromisavio specialistė

Direktorius
Gintaras Pužas

