

41

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-
PRIE 2022-09-15 RANGOS SUTARTIES NR. MS - 304**

Kopija

2023 m. vasario 13 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sauliaus Šiurio, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Hidrotechniniai statiniai“, atstovaujama l. e. p. direktoriaus Henriko Baranausko, veikiančio pagal 2022-04-06 įsakymą Nr. 31 (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2022-09-15 sudarė rangos sutartį Nr. MS-304 „Mažeikių miesto Laisvės g. ir M. Daukšos g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms darbų sutartis“ (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: atlikti statybos darbus Laisvės gatvėje (6 autobusų stotelės) ir M. Daukšos gatvėje (1 autobusų stotelė), numatytus paprastojo remonto apraše „Viešojo susisiekimo stotelių pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms įspėjamųjų ir vedamųjų paviršių įrengimo Mažeikiuose, Gamyklos g. (unik. Nr. 4400-5044-3526) ties Nr. 33 ir 40 D, M. Daukšos g. (unik. Nr. 4400-5044-3526) ties Nr. 24 ir Laisvės g. (unik. Nr. 4400-0883-4962) atkarpoje nuo Vilniaus g. ir Sienos g., paprastojo remonto aprašas“, atlikti inžinerines paslaugas, reikalingas projekto įgyvendinimui (kontrolinės geodezinės nuotraukos, topografinės nuotraukos parengimas, kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos), kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka,

b) Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina 70 016,73 Eur (septyniasdešimt tūkstančių šešiolika eurų 73 ct.) su PVM, iš kurių PVM sudaro 12 151,66 Eur (dvylika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt vienas euras 66 ct),

c) Sutarties vykdymo eigoje buvo nustatyta, kad lauko ryšių tinklų rezervinių vamzdžių paklojimo darbai Laisvės g. ir M. Daukšos g., nupirkti su Sutartimi, kurių kaina 5107,87 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas septyni eurai 87 ct) su PVM, nereikalingi,

d) dėl nevykdomų darbų 2023-01-25 buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. MS-24 prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kurio 2 punkte susitarta Sutarties kainą laikyti 65908,86 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai 86 ct) su PVM (Sutarties 3.4 punktą),

vadovaudamosios:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPIĮ) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus,

b) Sutartis 10.3.1 punktu., kuriame numatyta, kad dėl atsisakomo darbo koreguojama Sutarties kaina,

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą ir sutarė:

1. 2023-01-25 papildomo susitarimo Nr. MS-24 2 punkte nurodytą Sutarties kainą 65908,86 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai 86 ct) su PVM laikyti technine klaida.

2. Pakeisti 2023-01-25 papildomo susitarimo Nr. MS-24 2 punktą ir išdėstyti taip: „2. Sutarties kaina laikyti 64908,86 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai 86 ct) su PVM (Sutarties 3.4 p.)“.

3. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, būtinus šiam Susitarimui sudaryti.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Visos kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienuodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Kodas 167371234

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

Administracijos direktorius

Saulius Šiuris

(parašas)

Á.V.

Rangovas

UAB „Hidrotechniniai statiniai“

Kodas 166636338

Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai

l. e. p. direktorius

Henrikas Baranauskas

(parašas)

Viešinio ūkio
skyriaus vedėjas

Viešinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistas
Darius Daugėla

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas
Arydas Pocius

Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vladas Narmonas

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Benčienė