

Panevėžio miesto Klaipėdos g., Projektuotojų g., Dariaus ir Girėno g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą darbo projekto parengimas ir rangos darbai

Darbų pradžia: 2023-03-01

2023 M. KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, Eur.	2023 metai									Viso 2023 metais	
				I ketv.	II ketv.			III ketv.			IV ketv.			
				Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis		
1.	Panevėžio miesto Klaipėdos g., Projektuotojų g., Dariaus ir Girėno g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą darbo projekto parengimas	1 komplektas*	26,415.34	26,415.34										26,415.34
2.	Panevėžio miesto Klaipėdos g., Projektuotojų g., Dariaus ir Girėno g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą darbai	1 komplektas***	1,098,989.06	0.00	52,000.00	72,500.00	85,500.00	60,000.00	87,500.00	153,452.08	132,124.95	62,739.03		705,816.06
2.1	Sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą darbai, įrenginiai ir kt. (Susisiekimo. Miesto gatvių dalis)	1 komplektas*	968,516.03		50,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	60,000.00		580,000.00
2.2	Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo darbai ir kt. (Lietaus nuotekų tinklų dalis)	1 komplektas*	67,452.08			14,000.00	15,000.00		17,000.00	21,452.08				67,452.08
2.3	Gatvės apšvietimo įrengimas ir kt. (Elektrotechnikos (Gatvės apšvietimo tinklai) dalis)	1 komplektas*	24,896.00		2,000.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00	4,000.00	4,000.00	2,739.03		20,239.03
2.4	Ryšių kabelių sistemos pertvarkymas ir kt. (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis)	1 komplektas*	38,124.95			6,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,124.95			38,124.95
3.	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas	1 komplektas*	9,048.00											0.00
	Suma (be PVM)		1,134,452.40	26,415.34	52,000.00	72,500.00	85,500.00	60,000.00	87,500.00	153,452.08	132,124.95	62,739.03		732,231.40
	PVM 21%		238,235.00	5,547.22	10,920.00	15,225.00	17,955.00	12,600.00	18,375.00	32,224.94	27,746.24	13,175.20		153,768.59
	Bendra suma		1,372,687.40	31,962.56	62,920.00	87,725.00	103,455.00	72,600.00	105,875.00	185,677.02	159,871.19	75,914.23		886,000.00

* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Klaipėdos g., Projektuotojų g., Dariaus ir Girėno g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ pagal Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.
***- 2 punkto kainą sudaro 2.1 – 2.4 punktų suma.

Užsakovas:
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius
Tomas Jukna

Rangovas:
AB "HISK"
Generalinis direktorius
Rolandas Zabilevičius