

Statinys: Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai

Darbų pradžia: 2023-04-03
Darbų pabaiga: 2023-07-31

2023 M. KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, Eur.	Viso 2022 metais	2023 metai				Viso 2023 metais
					II ketv.			III ketv.	
					Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	
1.	Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (Susisiekimo miesto gatvių dalis)	1 komplektas*	1,240,607.26	972,169.11	80,500.00	135,000.00	52,938.15		268,438.15
2.	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, įrenginiai ir kt. (Susisiekimo miesto gatvių dalis)	1 komplektas*	231,547.22	94,252.04	41,000.00	68,700.00	27,595.18		137,295.18
3.	Gatvės apšvietimas ir kt. (Elektrotechnikos dalis)	1 komplektas*	79,057.80	76,494.23	700.00	1,300.00	563.57		2,563.57
4.	Ryšių tinklų remontas ir kt. (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis)	1 komplektas*	6,892.37	4,818.47	600.00	1,000.00	473.90		2,073.90
5.	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas	1 komplektas*	1,500.00					1,500.00	1,500.00
Suma (be PVM)			1,559,604.65	1,147,733.85	122,800.00	206,000.00	81,570.80	1,500.00	411,870.80
PVM 21%			327,516.97	241,024.11	25,788.00	43,260.00	17,129.87	315.00	86,492.86
Bendra suma			1,887,121.62	1,388,757.96	148,588.00	249,260.00	98,700.67	1,815.00	498,363.66

*-komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai“ pagal Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.

Užsakovas:
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius
Tomas Jukna

Rangovas:
AB "HISK"
Generalinis direktorius
Rolandas Zabilevičius