

SUSITARIMAS NR. 3/A3-
Du tūkstančiai dvidešimt treči metai birželio antra diena

(2022 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. A3-129 „Gydymo paskirties pastato, Jaunimo g. 6, Pagėgių m., Pagėgių sav., kapitalinio remonto darbai“ neatskiriama priedas ir tąsa)

Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 11, 99288 Pagėgiai, įmonės kodas 188746659, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lumpėnų seniūnijos seniūnės, einančios administracijos direktoriaus pareigas Danguolės Mikelienės, ir UAB „Konsolė“, įmonės kodas 140582050, kurios registruota buveinė yra Klaipėda, Liepų g. 79, duomenys yra kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pužo, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies 1 punktu, susitarė ir sudarė šį susitarimą (toliau-**Susitarimas**).

1. Susitarimu Šalys susitaria:

1.1. panaikinti 2023 m. balandžio 12 d. susitarimo Nr. 2/A3-159, „Gydymo paskirties pastato, Jaunimo g. 6, Pagėgių m., Pagėgių sav., kapitalinio remonto darbai“ 3.4 papunkčio lentelės eilutę:

Numatoma sutarties galiojimo trukmė	20 mėn. (Darbų atlikimo terminas (neįskaitant galimo pratęsimo) nustatytas pranešimo apie defektus laikas – 60 dienų, laikas Atlikimo pažymos išdavimui – 28 dienos po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos) bei 60 k. d. atsiskaitymo laikotarpis. Esant nenumatytoms aplinkybėms, tokioms, kaip kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, darbų vykdymo metu paaiškėjus papildomų ar kitų darbų poreikiui, kurių vykdymas nesuderinamas su šiuo pirkimu perkamų darbų vykdymu, darbų atlikimas (sutartis) gali būti stabdomas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių bendram (visų galimų stabdymų bendroje sumoje) laikotarpiui.
-------------------------------------	--

1.2. palikti galioti 2022 m. balandžio 13 d. sutarties Nr. A3-129 3.4. papunkčio lentelės eilutę „Numatoma sutarties galiojimo trukmė“.

2. Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys, ir yra neatskiriama darbų sutarties dalis.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pagėgių savivaldybės administracija
Adresas: Vilniaus g. 11, Pagėgiai
PVM mokėtojo kodas: -
Įmonės kodas: 188746659
Sąskaita Nr.: LT807300010002596276
Bankas: AB bankas „Swedbankas“
Banko kodas: 73000
Tel.: (8 441) 57 482; faksas: 57 874
El. paštas: info@pagegiai.lt
Kontaktinio asmens tel.: (8 441) 70 415
Lumpėnų seniūnijos seniūnė,
einanti administracijos direktoriaus pareigas
Danguolė Mikelienė

A.V.

UAB „Konsolė“
Adresas: Liepų g. 79, Klaipėda
PVM mokėtojo kodas: LT40582050
Įmonės kodas: 140582050
Sąskaita Nr.: LT807300010002310902
Bankas: AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel.: (8 46) 401433; faksas:
El. paštas: info@konsole.lt
Kontaktinio asmens tel.: (8 46) 401433

Direktorius
Gintaras Pužas

A.V.