

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Elektroninio dokumento nuorašas
2023-06-06 Nr. 53-71

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2023-05-	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo darbai		
Sutarties data	2022-08-12	Sutarties Nr.	53-154
Užsakovas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Infes“		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties sąlygų 25.1, 25.2, 25.3 punktai, 2022-11-03 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10V-1250 „Dėl komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos protokolas Nr. 1 ir VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus -vandentiekio trasos iškėlimą pagal pridedamą lokalinę sąmatą už 12 101,08 Eur su PVM (dvylika tūkstančių vieną šimtą vieną eurą ir 8 centus), kurių nebuvo įmanoma nuspėti ir kurie būtini Darbams tęsti ir užbaigti. 2) Susitarimas, papildomų darbų sąmata Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalys. 3) Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 4) Susitarime galioja visos pagrindinės 2022 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties Nr. 53-154 nuostatos. 5) Šis Susitarimas Nr. 1 yra sudarytas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriama 2022 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties Nr. 53-154 dalis.		
Sutarties kaina po Susitarimo	14 530 044,08 EUR su PVM [keturiolika milijonų penki šimtai trisdešimt tūkstančių keturiasdešimt keturi eurai, 08 centų]		
Darbų terminai po Susitarimo	48 mėnesiai nuo statybvietės perdavimo Rangovui		
Susitarimo priedai:	Papildomų darbų sąmata Nr. 1		

Šalių atstovų parašai

UŽSAKOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel. (8 318) 66 108, faksas (8 318) 51 351,
e. p. info@lazdijai.lt
A/s LT594010042200010051
AB Luminor Bank, kodas 40100

Administracijos direktorė

Sonata Dumbliauskienė

A. V.

RANGOVAS

UAB „Infes“
Kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
tel.: 8 5 231 32 09
e. p. info@infes.lt
A/s Nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB, Banko kodas 70440
A/s Nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS, Banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Arvydas Markevičius

A.V.

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA Nr.1

Kompleksas: Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5 rekonstravimo darbai
Objektas: Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5 rekonstravimo darbai
Žiniaraštis: Vandentiekio trąšos iškėlimas

Sąm. eil.	Pritaikytos sąmatos eilutės iš Pagrindinės sutarties žiniaraščio LVN	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
I	3	Vandentiekio trąšos iškėlimas				
1.	1	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0,36	3128,22	1126,16
2.	2	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	50,00	115,85	5792,50
3.	3	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3 k9=1.15	100m3	3,10	180,94	560,91
4.	6	PE100 PN10 SDR17 D110x6,6mm vandentiekio vamzdžiai	m	90,00	14,15	1273,14
5.	9	Fasoninės dalys	kompl.	1,00	340,28	340,28
6.	14	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas k9=1.15	vnt	2,00	100,52	201,04
7.	32	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,90	503,58	453,22
8.	33	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,09	2476,67	222,90
9.	36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,25	72,25	18,06
10.	37	Šiukšlių utilizavimas	t	0,25	50,69	12,67
		Bendra suma be PVM, EUR				10 000,89
		21 % PVM				2 100,19
		Viso suma EUR su 21% PVM				12 101,08

Pastabos:

Sąmatoje pritaikyti įkainiai iš Pagrindinės sutarties žiniaraščio *Lauko vandentiekis ir nuotekos I ir II etapas 3 skyriaus Vandentiekis V1/V2 I etapas*

Sudarė:

Statybos projektų autorius
Edvinas Bortolus

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2023-06-08 08:15:26)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-06 Nr. 53-71
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sonata Dumbliauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-31 16:48:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-31 16:48:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-02 11:08:37–2024-01-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-06 13:19:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Markevičius, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-02 16:16:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-02 16:16:15 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=NTREE-10747013,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-22 18:39:19–2027-03-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Sandra Sinkevičienė, Vyr. specialistėSandra Sinkevičienė, Vyr. specialistėAndrė Zenevičienė, Vedėjadvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO SPORTO SALĖS LAZDIJUOSE, LAZDIJOS G. 5, REKONSTRAVIMO DARBAI KOMISIJOS PASITARIMO PROTOKOLAS

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-07 Nr. 74-10
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-08 08:15:26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-08 08:15:26 atspausdino Gitana Slavinskiene
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO SPORTO SALĖS LAZDIJUOSE,
LAZDIJOS G. 5, REKONSTRAVIMO DARBAI**

KOMISIJOS PASITARIMO PROTOKOLAS

2022-11-07

Komisija sudaryta 2022-11-03 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10V-1250 „Dėl komisijos sudarymo“.

Komisijos pirmininkė – Lazdijų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja Andrė Zenevičienė;

Komisijos sekretorė – Sandra Sinkevičienė, Lazdijų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė, projekto vadovė.

Komisijos darbe dalyvauja:

Andrė Zenevičienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja,

Kęstutis Janulis, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus savivaldybės vyr. inžinierius (vyr. specialistas), techninis prižiūrėtojas;

Eimantas Zabura, UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius;

Sandra Sinkevičienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė; projekto vadovė;

Edvinas Bogumilo, UAB „Infes“ projektų direktorius;

Valdas Sotkevičius, UAB „Infes“ statybos darbų vadovas.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ.

Dėl išvadų pateikimo 2022 m. spalio 25 d. UAB „Infes“ rašte Nr. SR-251022-01EB nurodytoms aplinkybėms įvertinti.

SVARSTYTA.

Išvadų pateikimas 2022 m. spalio 25 d. UAB „Infes“ rašte Nr. SR-251022-01EB nurodytoms aplinkybėms įvertinti.

Andrė Zenevičienė, Komisijos pirmininkė, informavo komisijos narius ir UAB „Infes“ atstovus, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija gavo UAB „Infes“ raštą, kuriame informuojama, kad vykdant lauko buitinių nuotekų tinklų ir lauko lietaus nuotekų tinklų įrengimo

darbus, buvo aptiktas neatpažintas vandentiekio tinklas, esantis sklype po būsimu Lazdijų sporto centro pastato priestatu.

Edvinas Bogumilo, UAB „Infes“ projektų direktorius, paaiškino situaciją, kad techninio projekto brėžiniuose ir aiškinamuosiuose raštuose nėra nurodyta, kad sklype, kuriame numatyta priestato statyba, eitų buitinių nuotekų ar lauko lietaus nuotekų tinklai. Tačiau, pradėjus sklypo tvarkymo darbus, buvo atkasti nenustatyti ir nežinia kam priklausantys inžineriniai tinklai. Jokie nuotekų tinklai po pastatu negali būti.

Eimantas Zabura, UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius, mano, kad šie tinklai eina iš VŠĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro pastato, tai veikiantys vandentiekio tinklai, nebuvo registruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl juos būtina perkelti taip, kad netrukdytų statybos darbams.

Vyko diskusijos.

Andrė Zenevičienė konstatavo, kad UAB „Infes“ pateiks sąmatą Lazdijų rajono savivaldybės administracijai dėl vandentiekio trasos iškėlimo.

NUTARTA.

UAB „Infes“ pateikti sąmatą Lazdijų rajono savivaldybės administracijai dėl vandentiekio trasos iškėlimo.

Komisijos pirmininkė

Andrė Zenevičienė

Komisijos sekretorė

Sandra Sinkevičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, LT-67106 Lazdijai, Lietuva (2023-06-08 08:15:27)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO SPORTO SALĖS LAZDIJUOSE, LAZDIJOS G. 5, REKONSTRAVIMO DARBAI KOMISIJOS PASITARIMO PROTOKOLAS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-07 Nr. 74-10
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Sinkevičienė, Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-07 18:23:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-07 18:24:04 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-29 09:06:42–2023-06-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Sinkevičienė, Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-07 18:24:47 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-07 18:25:21 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-29 09:06:42–2023-06-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrė Zenevičienė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-07 18:31:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-07 18:31:57 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-04 17:29:19–2023-06-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-07 18:43:37 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023- 06-08 08:15:27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-08 08:15:27 atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-