

**SUSITARIMAS  
DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 31 D. „KAUNO R. SAV., VILKIJOS SEN VILKIJOS MIESTO  
KAUNO GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS“ RANGOS DARBŲ SUTARTIES  
NR. S-1113 PAKEITIMO**

2023 m. birželio 14 d. Nr. S-843

Kaunas

**Kauno rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, 49600 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – **Užsakovas**) ir

**UAB „Vigatas“**, juridinio asmens kodas 180225992, adresas Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r. sav., atstovaujama direktoriaus Oleg Barkovskij veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), veikianti jungtinėje veikloje kartu su UAB „Helanas“, juridinio asmens kodas 161284349, adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, sudarė 2022 m. rugpjūčio 31 d. „Vilkijos seniūnijos Vilkijos miesto Kauno gatvės kapitalinio remonto“ sutarties Nr. S-1113 (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies, Sutarties 4.8-4.10 punktais, 18.15 punktu, atsižvelgdamos į 2023-05-18 pasitarimo protokole Nr. 1, nurodytas aplinkybes bei UAB „Vigatas“ pateiktą darbų pakeitimo aktą susitaria, kad Rangovas atliks papildomus darbus, kurių vertė yra **10 137,65 Eur su PVM** (dešimt tūkstančių vienas šimtas trisdešimt septyni eurai 65 ct), o kiekiai ir kainos nurodytos darbų sąmatoje, kuri yra neatskiriamas šio Susitarimo priedas.

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra **1 177 645,4 Eur su PVM** (vienas milijonas vienas šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 40 ct).

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Susitarimo priedai:

5.1. Darbų pakeitimo aktas, 1 lapas;

5.2. Priedas Nr. 1- Papildomų/nevykdomų darbų lokalinės sąmatos, 3 lapai;

5.3. Priedas Nr. 2- Kalkuliacijos, 4 lapai;

5.4. Priedas Nr. 3- Medžiagų komerciniai pasiūlymai, 3 lapai;

5.5. Priedas Nr. 4- Papildomų darbų projekto darbų kiekių žiniaraščiai, 2 lapai;

5.6. Priedas Nr. 5- Pasitarimo protokolas 2023-05-18, 2 lapai;

5.7. Priedas Nr. 6-Rangovo raštas Nr. 2023/06/05, 6 lapai.

**Užsakovas:**

Kauno rajono savivaldybės administracija  
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas  
Įstaigos kodas 188756386  
Telefonas (8 37) 30 55 02  
El. paštas info@krs.lt  
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057

**Rangovas:**

UAB „Vigatas“  
Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r.  
Įmonės kodas 180225992  
PVM kodas LT802259917  
A.s. LT207300010092003517  
Tel. +370 614 56119, +370 686 51507