

S-1125 2019-12-16, VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO Nr.5122 OŽKABALIAI-
TURGALAUKIS- LIUDVINAVAS RUOŽO NUO 10,800 IKI 16,645 KM KAPITALINIS
REMONTAS

.....
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos
Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2021 m. rugsėjo 23 d.

(Akto pasirašymo data)

20.... m. d. Nr.

(Registravimo DVS data ir Nr.)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2021 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. TP(12)S-13:

Komisijos pirmininkas Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

Algirdas Gustaitis

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

..... (v., pavardė) (institucija, pareigos)
..... (v., pavardė) (institucija, pareigos)
..... (v., pavardė) (institucija, pareigos)
..... (v., pavardė) (institucija, pareigos)

2. **Komisijos darbo pradžia** 2021 m. rugsėjo 23 d.

(data)

Komisijos darbo pabaiga m. d.

(data)

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso
dalyvių atstovai:

- 3.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)**

UAB „Parama“ statinio statybos vadovas Kastytis Nauckūnas, Nr.20966

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

- 3.2. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)**

AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Vitas Šinkevičius Nr.13938

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos
paslaugos, Nr. ir data)

3.3 projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)
 UAB „Inžinerinis projektavimas“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Jonas Veigneris,
 Nr. 36532

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

4. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas
Projekto parengimo data	2019
Projekto rengėjas	UAB „Inžinerinis projektavimas“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Jonas Veigneris, Nr. 36532 (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Projektų ekspertizė“ Nr.19/138-2k, 2019-09-05 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

5. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija	-	-	V
Kelio ilgis	km	5,845	
Kelio juostos plotis	m	18,0	
Eismo juostų skaičius	vnt	2	
Eismo juostos plotis	m	3,0	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis
Žvyrkelio asfaltavimas	km	5,773	5,773	0	Pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylas
Kelio atitvarai	m	495	494,7	0,3	Pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylas

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)	
449316,17	6043513,73	454207,15	6040734,16		

6. Atliktų statybos darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	2921159,05
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	-
Piniginės išskaitos*	305,10
Kitos kompensacinės priemonės	
BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*	2920853,95

* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“, kv. at. Nr. 192

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Metrum“; UAB „Mevilsta“; UAB „Biseris“

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

7. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Vitas Šinkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip 305,10 Eur

(įrašyti **taip** arba **ne** ir sumą Eur su PVM)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Vitas Šinkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – Ne

(įrašyti **taip** arba **ne** ir sumą Eur su PVM)

8. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. Liepos 20 d., akto / rašto Nr. 12-2

9. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas darbai *(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio priežiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atliktus statybos darbus.

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra 2021 m. balandžio 22d.

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio priežiūrėtojo galutinės objekto apžiūros rašte (akte) Nr. 12-2, yra 2021 m. balandžio 21 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. *(pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)*) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas
	<i>(parašas)</i>	<i>(v., pavardė)</i>

Komisijos nariai
	<i>(parašas)</i>	<i>(v., pavardė)</i>

.....
<i>(parašas)</i>	<i>(v., pavardė)</i>

.....
<i>(parašas)</i>	<i>(v., pavardė)</i>

.....
-------	-------

	<i>(parašas)</i>	<i>(v., pavardė)</i>
Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) <i>(parašas)</i> <i>(v., pavardė)</i>
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas) <i>(parašas)</i> <i>(v., pavardė)</i>
Projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) <i>(parašas)</i> <i>(v., pavardė)</i>

10. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos 2021 m. rugsėjo 23 d.

Kelių direkcijos atstovas <i>(statytojas)</i> <i>(pareigos)</i> <i>(parašas)</i> <i>(v., pavardė)</i>
UAB „Parama“ atstovas <i>(pareigos)</i> <i>(parašas)</i> <i>(v., pavardė)</i>
<i>(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)</i>			

**11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas
(objekto pavadinimas)

2021 m. rugsėjo 23 d.

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Ruožas	Dokumentacijos pavadinimas	Metai	Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius	Dokumentų spausdintine forma lapų skaičius	Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius	Dėžės Nr.
1	5122	10,800 iki 16,645 km	Techninė išpildomoji dokumentacija. Susisiekiimo dalis	2020	1	25	1	1
2	5122	10,800 iki 16,645 km	Techninė išpildomoji dokumentacija. Melioracijos dalis	2020	1	13	1	1
3	5122	10,800 iki 16,645 km	Statybos darbų žurnalas Nr.2-1418	2020	1	130	1	1
4	5122	10,800 iki 16,645 km	Statybos darbų žurnalas Nr.59	2020	1	130	1	1
5	5122	10,800 iki 16,645 km	Statybos darbų žurnalas Nr.462	2020	1	130	1	1
6	5122	10,800 iki 16,645 km	Eksploatacinių savybių deklaracijos	2020	1	118	1	1
7	5122	10,800 iki 16,645 km	Savikontrolės bandymų rezultatai Nr.1	2020	1	377	1	1
8	5122	10,800 iki 16,645 km	Paslėptų darbų priėmimo aktai	2020	1	308	1	1
9	5122	10,800 iki 16,645 km	Statybos darbų technologijos projektas	2020	1	37	1	1
10	5122	10,800 iki 16,645 km	ND kadastrinių matavimų byla 44/2002706 4400-3650-3510	2021	1	29	9	1
11	5122	10,800 iki 16,645 km	ND kadastrinių matavimų byla 44/2002706 4400-3650-3554	2021	1	25	8	1
12	5122	10,800 iki 16,645 km	ND kadastrinių matavimų byla 44/2002706 4400-5050-3521	2021	1	9	9	1
13	5122	10,800 iki 16,645 km	Kelio dangų geodezinė kontrolinė nuotrauka	2021	1	9	3	1
14	5122	10,800 iki 16,645 km	Kelio ašies nužymėjimo schema	2020	2	9	1	1
15	5122	10,800 iki 16,645 km	Inžinerinių tinklų planas	2020	1	6	1	1

16	5122	10,800 iki 16,645 km	Kontrolinės topografinės nuotraukos ir projekto brėžinio sudengimo planas	2021	1	31	1	1
17	5122	10,800 iki 16,645 km	Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-BD	2019	2	203	2	1
18	5122	10,800 iki 16,645 km	Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-SD	2019	2	142	2	1
19	5122	10,800 iki 16,645 km	Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-MD	2019	1	61	2	1
20	5122	10,800 iki 16,645 km	Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-SO	2019	1	26	1	1
21	5122	10,800 iki 16,645 km	Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-SKND	2019	1	33	1	1
22	5122	10,800 iki 16,645 km	Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-BD A laida	2021	1	13	2	1
23	5122	10,800 iki 16,645 km	Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-SD A laida	2021	1	21	2	1
24	5122	10,800 iki 16,645 km	Darbų pakeitimas Nr.1	2021	1	97	2	1
25	5122	10,800 iki 16,645 km	Kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatai	2021	1	387	-	1

Perdavė:

UAB „Parama“ atstovas
(darbus vykdžiusios įmonės
pavadinimas)

Jungėnų filialo direktorius
(pareigos)

.....
(parašas)

Arvydas Iešmantavičius
(v., pavardė)

Patikrino:

..... atstovas
(statybų techninę priežiūrą vykdžiusios
įmonės pavadinimas)

.....
(pareigos)

.....
(parašas)

.....
(v., pavardė)

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

.....
(pareigos)

.....
(parašas)

.....
(v., pavardė)

12. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas
(objekto pavadinimas)

2021 m. rugsėjo 23 d.

[illegible]

Kelių direkcijos atstovas
(*statytojas*)

.....
(pareigos)

.....
(parašas)

.....
(v., pavarde)

UAB „Pama“ atstovas
(darbus vykdžiusios įmonės
pavadinimas)

.....
(pareigos)

.....
(parašas)

.....
(v., pavarde)