

**ANTRAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2022 M. LAPKRIČIO 10 D. VAIKŲ
ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS LAZDIJŲ MIESTO PARKE
RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 53-246**

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjos, vykdančios administracijos direktoriaus funkcijas Šarūnės Dumbliauskienės, veikiančios pagal Užsakovo nuostatus, ir

UAB „Gilmera“, (toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 304033431, kurios registruota buveinė yra Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., LT-64133 Alytaus r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevčiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi), sudarė

Antrą papildomą susitarimą prie 2022 m. lapkričio 10 d. su UAB „Gilmera“ pasirašytos 2022 m. lapkričio 10 d. sutartyje Nr. 53-246 „Vaikų žaidimų aikštelės Lazdijų miesto parke rangos darbų pirkimo sutartis“ (toliau – Sutartis) vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1, 10.2 ir 10.3 papunkčių reikalavimais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. nuostatomis, atsižvelgiant į 2023 m. birželio 21 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus raštą Nr. VD-346 „Dėl papildomo susitarimo prie 2022 m. lapkričio 10 d. Sutarties Nr. 53-246“ ir 2023 m. birželio 22 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus raštą Nr. VD-347 „Dėl rašto „Dėl papildomo susitarimo prie 2022 m. lapkričio 10 d. sutarties Nr. 53-246“ patikslinimo, UAB „Gilmera“ ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2023 m. balandžio 7 d. pasirašytus Protokolą Nr. 1 „Dėl rangos darbų kiekių sumažinimo“, 2023 m. birželio 7 Protokolą Nr. 2 „Dėl rangos darbų pakeitimo ir papildomų darbų atlikimo“ (toliau – Protokolai), susitaria:

1. Dėl būtinų papildomų darbų, reikalingų tinkamai ir racionaliai atlikti vaikų žaidimo aikštelės rangos darbus, techniniame darbo projekte nurodytų darbų atsisakymo, medžiagų ir kiekių keitimo ir tikslinimo, atsižvelgiant į kartu su Protokolais pateikiamais Defektiniais (pakeitimų) aktais vykdomų, papildomų darbų lokalinėmis sąmatomis.

2. Koreguoti Sutarties 3.5 ir 9.1 papunkčiuose nurodytą Sutarties kainą iš 419 870,00 Eur (keturi šimtai devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct) eurų, iš kurių PVM sudaro 72 870,00 Eur (septyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct) eurų į 431 958,60 [keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 60 ct] eurų, iš kurių PVM sudaro 74 968,02 [septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 02 ct] eurų.

3. Nustatyti, kad šis papildomas susitarimas sudarytas 1 (vieni) egzemplioriumi, kurį Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, ir abiem Šalims turinčiu vienodą teisinę galią.

4. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės Sutarties nuostatos ir jis yra neatskiriama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Įstaigos kodas: 188714992

Tel. (8 318) 66108

Faksas (8 318) 51351

A/s Nr. LT504010042200172397

LUMINOR Bank AB

Banko kodas 40100

El. paštas: info@lazdijai.lt

Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus
vedėja, vykdanči administracijos direktoriaus
funkcijas Šarūnė Dumbliauskienė

RANGOVAS

UAB „Gilmera“

Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Alytaus raj.

Įmonės kodas 304033431

Tel. +370 622 79536, +370 671 53763

A/s Nr. LT21 7181 2000 4346 7002

AB Šiaulių banko Alytaus filialas

Banko kodas 71812

El. paštas: info@gilmera.lt

Direktorius Evaldas Muzikevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2023-07-10 10:12:50)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ANTRAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2022 M. LAPKRIČIO 10 D. VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS LAZDIJŲ MIESTO PARKE RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 53-246
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-26 Nr. 53-85
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnė Dumbliauskienė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-26 08:50:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-26 08:51:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-23 14:19:01–2028-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Evaldas Muzikevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-26 09:45:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-19 10:36:31–2026-06-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-26 10:35:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-10 10:12:51)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-10 10:12:51 atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-