

SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-222 SĄLYGŲ
PAKEITIMO

2023 m. liepos 21 d. Nr. VPS-133

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir **uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“**, juridinio asmens kodas 1774414579 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai,

1. Šalys 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-222 (toliau – Sutartis) dėl Lukšių miestelio viešųjų erdvių A. Tatarės g. sutvarkymo ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų A. Tatarės g. 39, Lukšiuose, Šakių r. sav., paskirties keitimo ir paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai). Pradinės sutarties vertė 1 227 630,05 Eur su PVM.

2. Sutarties 10.2 punkte nustatyta, kad *pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.*

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

3.1. įsigyti papildomų darbų: įrengti tilto galinį tvirtinimą ir įrengti drenažo sistemą po aikštele, įsigyti mažosios architektūros įrengimo darbų bei papildomą pagrindų stiprinimą pagal patikslintą projektą, kurių bendra vertė pagal lokalias sąmatas yra – 21 480,60 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų 60 ct) su PVM (17 752,56 Eur be PVM);

3.2. atsisakyti vykdyti išteklėjimo antgalio tvirtinimo darbų, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 8 249,67 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni eurai 67 ct) su PVM (6817,91 Eur be PVM).

Nustatyta Sutarties vertė po pakeitimo yra 1 237 353,08 Eur (vienas milijonas du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 08 ct) su PVM, 1 022 605,85 Eur (vienas milijonas dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai penki eurai 85 ct) be PVM.

4. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

a) *bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;*

b) *bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;*

c) *pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.*

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą yra sudaryta, tačiau bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 1,00 proc. pradinės Sutarties vertės. Bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė sudaro 1,53 proc. pradinės Sutarties vertės;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 10.2 punkto nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Atsisakyti vykdyti išteklėjimo antgalio tvirtinimo darbų, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 8 249,67 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni eurai 67 ct) su PVM (6817,91 Eur be PVM).

2. Įsigyti papildomų tilto galinio tvirtinimo įrengimo, drenažo sistemos po aikštele įrengimo, mažosios architektūros įrengimo bei papildomo pagrindų stiprinimo darbų, kurių bendra vertė pagal lokalias sąmatas yra – 21 480,60 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai

aštuoniasdešimt eurų 60 ct) su PVM (17 752,56 Eur be PVM), tai sudaro 1,00 proc. pradinės Sutarties vertės.

3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedai:

1. Protokolo Nr. 2 kopija.
2. Darbų pakeitimo akto Nr. 2 kopija.
3. Lokalinės sąmatos.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, Valių g. 15A, Giedručiai, Šakių r. sav., juridinio asmens kodas 1774414579, tel. (8 345) 52567 el. paštas hidrokesta@gmail.com

UŽSAKOVAS
Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

RANGOVAS
Direktorius
Valdas Savukaitis

(parašas)

(parašas)