

Projekto pavadinimas: Lukšių miestelio viešųjų erdvių A. Tatarės g. sutvarkymo ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų A. Tatarės g. 39, Lukšiuose, Šakių sav., paskirties keitimo ir paprastojo remonto darbai

Rangos sutartis: 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. VPS-222; papild. susit. Nr.VPS-43, 2023-03-30; Nr. VPS-89, 2023-5-25

PROTOKOLAS Nr. 2

2023 m. balandžio mėn. 23 d.
Šakių rajonas

Dėl papildomų darbų atlikimo, vykdanč sutartį „Lukšių mst. viešųjų erdvių A.Tatarės g. sutvarkymo ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų A.Tatarės g. 39, Lukšiuose, Šakių r. sav. paskirties keitimo darbai“

DALYVIAI:

1. Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus projekto vadovė Rasa Liubamirskaitė
2. Techninės prežiūros vadovas Sigitas Bagdonas
3. UAB „Hidrokesta“ atstovas Valdas Savukaitis.
4. Projektuotojų atstovas Vitalijus Aleksandrovas.

DARBOTVARKĖ:

Dėl tilto (4;5 zona) galinio tvirtinimo įrengimo, taip pat dėl automobilių stovėjimo aikštelės (7 zona) pagrindų įrengimo

1. SVARSTYTA.

1. UAB „Hidrokesta“ atstovas informavo, kad, įrengus tiltą ant Lenkupio upelio (4;5 zona), neįmanoma įrengti projekte numatyto tilto galinio tvirtinimo, kadangi šalia yra pastatytas tiltas per kelią Kaunas Zapyškis-Šakiai ir mūsų projekte numatytas galinis tvirtinimas palenda po jau minėtu tiltu per kelią.

2. UAB „Hidrokesta“ atstovas informavo, kad automobilių stovėjimo aikštelėje pagal altitudę paklojus geotekstilę ir geotinklą, bei įrengus smėlio pasluoksnį, neįmanoma pasiekti minėto pasluoksniu sutankinimo, kadangi yra aukštas gruntinio vandens lygis sankasoje.

NUTARTA.

1. Pavesti projektuotojams suprojektuoti tilto galinio tvirtinimo ir aikštelės pagrindų gruntinio vandens pažeminimą, įrengiant drenažo sistemą, bei sankasos papildomą stiprinimą, išleidžiant projekto A laidą. UAB „Hidrokesta“ atstovui pavesti atlikti sąmatinius skaičiavimus pagal pakoreguoto projekto sprendinius.

Dalyviai:

Parašas

Data

Rasa Liubamirskaitė

Sigitas Bagdonas

Valdas Savukaitis

Vitalijus Aleksandrovas

Handwritten signatures and dates in blue ink. The signatures are written over dotted lines. The dates are written to the right of the signatures.

Parašas	Data
[Signature]	2023 04 23
[Signature]	2023 04 23
[Signature]	2023-04-23
[Signature]	2023-04-23