

**SUSITARIMAS NR.
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 15 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 2022-P-00830**

2023 m. mėn. d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės, ir

UAB „Autokausta“, juridinio asmens kodas 135007799, kurios registruota buveinė yra Kaunas, Marvelės g. 199B, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Rangovas), iš kitos pusės,

toliau šio susitarimo tekste kiekviena šalis atskirai vadinama Šalimi, o abi kartu – Šalimis, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo

atsižvelgamos ir įvertindamos tai, kad :

(i) Šalys 2022 m. rugsėjo 15 d. sudarė rangos darbų sutartį Nr. 2022-P-00830 (toliau – Sutartis) (kuri įsigaliojo 2022 m. rugsėjo 22 d.) dėl Slaugos fakulteto (unik. Nr. 4400-5026-2820) Eivenių g. 2, Kaunas rangos darbų ir darbo projekto parengimo (galutinis etapas) (toliau – Darbai);

(ii) Sutartimi Šalys susitarė, kad Rangovas pagal Sutartyje nustatytas sąlygas atliks Darbus, o Užsakovas priims tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokės nustatyta tvarka ir terminais Sutartyje nustatytą kainą (Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2. punktas);

(iii) Statybos ir investicijų tarnyba 2023 m. liepos 24 d. tarnybiniu pranešimu Nr. 2023-DVT6-00606 informavo, kad yra būtina įsigyti papildomus darbus.

(iv) Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (ar) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties bendrųjų sąlygų 11.3.1. punktas);

(v) VPĮ 89 straipsnio 2 dalis numato, kad „<...> Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis <...>“;

(vi) Sutarties galiojimo laikotarpis nepasibaigęs – Sutartis yra galiojanti (Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2. punktas);

(vii) Pakeitimas neviršija Susitarimo (v) punkte nurodytos vertės, toks Sutarties keitimas nereikia naujos sutarties sudarymo – susitarimas įsigyti papildomus darbus ir atsisakyti darbų nėra laikomas Sutarties keitimu pagal VPĮ, reikalaujančiu naujų pirkimo procedūrų vykdymo, nepakeičia bendrojo Sutarties pobūdžio, nepablogina Sutarties rezultato;

(viii) Atsižvelgiant į aukščiau Susitarime nurodytas aplinkybes, Sutarties keitimas (darbų kiekio (apimties) keitimas) pagal Sutartį ir VPĮ gali būti atliekamas – Sutartyje/VPĮ nustatyti pagrindai darbų kiekiui (apimčiai) keisti;

(ix) Šalys įvertino aplinkybes, kad atlikus pirmiau nurodytą Sutarties pakeitimą, kas numatyta VPĮ 89 straipsnio 2 dalyje, nebus pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai, VPĮ 89 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti VPĮ reikalavimai, ir

sutinka ir susitaria:

1. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus Susitarimo (i)-(ix) punktus, ir vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl

kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ patvirtintos kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punktu, įvykdyti Sutarties pakeitimą (įsigyti papildomus darbus) kartu esant šioms sąlygoms:

1.1. Įsigyti papildomus ir Užsakovo apmokamus Darbus už 28 576,00 Eur be PVM.

1.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė (28 576,00 Eur be PVM) neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

1.3. bendra atskirų pakeitimų vertė (28 576,00 Eur be PVM) pagal šį punktą neviršija 15 procentų darbų pirkimo atveju. Papildomų darbų už 28 576,00 Eur be PVM, pakeitimo vertė sudaro 0,93 procentų pradinės Sutarties vertės¹, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1. punkte.

1.4. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis. Tiekėjas ir toliau vykdo Slaugos fakulteto (unik. Nr. 4400-5026-2820) Eivenių g. 2, Kaunas rangos darbus ir darbo projekto parengimo (galutinis etapas) paslaugas, kaip ir numatyta Sutartyje. Tačiau tam, kad būtų pasiektas Darbų tikslas, t. y. tinkamai įvykdyti darbai, bei racionaliai panaudotos lėšos, būtina įsigyti dalį darbų ir įsigyti papildomus darbus.

2. Šalys viena kitai neturės pretenzijų dėl galimai patirtų papildomų kaštų, nuostolių ar kitokių išlaidų, susijusių su papildomų darbų įsigijimu, išskyrus, nurodytus šiame Susitarime.

3. Šis Susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

5. Susitarimo priedas:

5.1. 1 priedas – Rangovo pasiūlymo įkainotos veiklos sąrašas su pakeitimais;

5.2. 2 priedas – Papildomų darbų lokalinė sąmata;

6. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Juridinio asmens kodas 302536989
A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas

Rangovas
UAB „Autokausta“
Juridinio asmens kodas 135007799
Kaunas, Marvelės g. 199B

Rektorius
prof. Rimantas Benetis

direktorius
Juozas Kriaučiūnas

Parašas
Data:
A.V.

Parašas
Data:
A.V.

¹ Pradinės Sutarties vertė yra 3 055 932,76 Eur be PVM.

ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS) NR. 3
SLAUGOS FAKULTETO STATYBOS, EIVENIŲ G.2, KAUNAS, (UN. NR. 4400-5026-2820) RANGOS DARBAI IR DARBO PROJEKTO PARENGIMAS.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>
1.	Papildomi darbai: Minkštinimo filtrų įrengimas	28 576,00
<i>Suma be PVM:</i>		28 576,00
<i>PVM [tarifas]:</i>		6 000,96
<i>Bendra suma su PVM:</i>		34 576,96

Užsakovas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 Juridinio asmens kodas 302536989
 A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas

Rektorius
 prof. Rimantas Benetis

Parašas
 Data:
 A.V.

Rangovas
UAB „Autokausta“
 Juridinio asmens kodas 135007799
 Kaunas, Marvelės g. 199B

direktorius
 Juozas Kriaučiūnas

Parašas
 Data:
 A.V.