

SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. KOVO 10 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-23
SĄLYGŲ PAKEITIMO

2023 m. rugsėjo 8 d. Nr. VPS-171
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, juridinio asmens kodas 165108836 (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai,

1. Šalys 2023 m. kovo 10 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. VPS-23 (toliau – Sutartis) dėl Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio miesto Vytauto gatvės Nr. Kna-18 atkarpos ir V. Kudirkos gatvės Nr. Kna-15 atkarpos su asfalto dangą paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai). Pradinės sutarties vertė 145 000,00 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) Eur su PVM.

2. Sutarties 82 punkte nustatyta, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų. Siekiant, kad lietaus vanduo nuo gatvės nepatektų į gatvės gyventojų kiemus, reikalinga atlikti pėsčiųjų tako nuovažų vietose paaukštinimo, papildomų lietaus surinkimo šulinėlių įrengimo bei gatvės bortų keitimo darbus, kurių bendra vertė pagal suderintą lokalinę sąmatą yra – 15 180,60 Eur (penkiolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt eurų 60 ct) su PVM (12 545,95 Eur be PVM);

4. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 10,46 proc. pradinės Sutarties vertės;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 82 punkto nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti šio Susitarimo 3 punkte nurodytų papildomų darbų, kurių bendra vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 15 180,60 Eur (penkiolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt eurų 60 ct) su PVM (12 545,95 Eur be PVM), tai sudaro 10,46 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedai. Lokalinė sąmata.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, telefonas (8 315) 73950, el. paštas info@alytausparama.lt

UŽSAKOVAS
Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

(parašas)

RANGOVAS
Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis

(parašas)